

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: Số 1473/QĐ-UB ngày 04/5/2005; số 863/QĐ-UBND ngày 22/4/2010; số 280/QĐ-UBND ngày 24/02/2014 về việc phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh bổ sung Dự án cải tạo, nâng cấp đường TL200;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 392/TTr-STC ngày 27/11/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành

- Tên dự án: Dự án cải tạo, nâng cấp đường TL200.
- Tên công trình (HMCT): Gói thầu số 07: Đoạn Km32 + 265,33 - Km37+854,63 (gồm cả cầu Hải Triều).
- Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng giao thông Hưng Yên.
- Địa điểm xây dựng: Huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.
- Thời gian thực hiện: Năm 2009; hoàn thành năm 2016.

Điều 2. Kết quả đầu tư

- Nguồn vốn đầu tư:

Nguồn vốn	Tổng mức đầu tư được duyệt	Thực hiện
Tổng số	875.700.000.000 đồng	127.352.747.900 đồng
Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ và nguồn ngân sách của tỉnh	875.700.000.000 đồng	127.352.747.900 đồng

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Tổng dự toán được duyệt	Chi phí đầu tư được quyết toán
Tổng số	132.189.539.790	127.352.747.900
- Chi phí xây dựng:	124.475.791.501	121.389.046.000
- Chi phí quản lý dự án:	1.235.660.800	
- Chi phí tư vấn đầu tư:	5.201.835.000	5.200.326.900
- Chi phí khác:	1.276.252.489	763.375.000
- Dự phòng:	0	0

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 0 đồng.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Công trình (HMCT) thuộc chủ đầu tư quản lý	Công trình (HMCT) giao cho đơn vị khác quản lý
Tổng số	0	127.352.747.900
Tài sản cố định:	0	127.352.747.900

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn	Số tiền
Tổng số	127.352.747.900
Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ và nguồn ngân sách của tỉnh	127.352.747.900

- Tổng các khoản thanh toán, công nợ tính đến ngày 28/7/2017

- Tổng số vốn được thanh toán:	127.352.747.900
- Tổng số vốn đã thanh toán:	<i>A</i> 126.474.876.900

+ Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ	126.474.876.900
- Tổng nợ phải thu:	0
- Tổng nợ phải trả:	877.871.700

2. Đơn vị tiếp nhận tài sản được phép ghi tăng tài sản:

Tài sản cố định	127.352.747.900
Tài sản lưu động	0

Điều 4. Tổ chức thực hiện

- Giá trị đầu tư công trình được phê duyệt quyết toán, làm căn cứ để chủ đầu tư và đơn vị nhận bàn giao sử dụng ghi sổ và hạch toán theo đúng chế độ kế toán thống kê hiện hành;

- Giá trị tài sản được phê duyệt, làm căn cứ để chủ đầu tư trình cấp có thẩm quyền bố trí đủ vốn để thanh toán nợ phải trả cho các đơn vị liên quan.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Kho bạc nhà nước Hưng Yên và thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành./

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT1^D.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**



Đặng Ngọc Quỳnh