

Số: 228 /TB-UBND

Hung Yên, ngày 23 tháng 9 năm 2011

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ và tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án xây dựng đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Hưng Yên

Ngày 16 tháng 09 năm 2011, Ông Đặng Minh Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ và tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án xây dựng đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Hưng Yên; dự họp có lãnh đạo các sở, ngành: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Công an tỉnh, lãnh đạo UBND các huyện: Văn Giang, Yên Mỹ, Ân Thi và lãnh đạo Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI).

Sau khi nghe các sở, ngành, UBND các huyện và VIDIFI báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng giai đoạn II cũng như các vướng mắc trong quá trình bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng còn tồn đọng của giai đoạn I; **Phó Chủ tịch UBND tỉnh** kết luận như sau:

Mặc dù các sở, ngành và UBND các huyện đã có nhiều cố gắng, nhưng trong thời gian vừa qua do tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng chưa quyết liệt, chủ động nên kết quả còn hạn chế; việc bố trí tái định cư chưa xác định xong địa điểm; một số công việc của giai đoạn I còn tồn đọng chưa được giải quyết dứt điểm; đơn vị thi công còn chậm trễ triển khai thực hiện ở những đoạn đã có mặt bằng sạch,...

Để đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng thi công đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đảm bảo đúng tiến độ, yêu cầu các sở, ngành và UBND các huyện nghiêm túc thực hiện một số nhiệm vụ chính sau đây:

1. Đối với những tồn đọng của công tác GPMB giai đoạn I:

- UBND các huyện Văn Giang, Yên Mỹ khẩn trương ký hợp đồng Kiểm toán kinh phí GPMB giai đoạn I với đơn vị tư vấn xong trước 25/9/2011.

- Sở Tài chính (Chủ đầu tư) chủ trì, phối hợp với VIDIFI, Sở Giao thông Vận tải làm việc với Bộ Giao thông Vận tải về phương án phân luồng giao thông,

cho phép cắt đường QL 38 để thi công nốt đoạn đường ống dẫn xăng dầu xong trong năm 2011.

2. Đối với công tác GPMB giai đoạn II:

a) UBND các huyện Văn Giang, Yên Mỹ, Khoái Châu, Ân Thi:

- Chủ tịch UBND các huyện Văn Giang, Yên Mỹ, Khoái Châu, Ân Thi chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ giải phóng mặt bằng, cụ thể:

+ UBND các huyện Yên Mỹ, Ân Thi phối hợp với các sở, ngành liên quan khẩn trương xác định vị trí xây dựng Khu tái định cư xong trước ngày 30/9/2011.

+ Việc bồi thường giải phóng mặt bằng đất thổ cư: Yêu cầu hoàn thành việc trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng, xét bán mặt bằng tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện mua tái định cư, xong trước ngày 31/12/2011.

+ Việc giải phóng mặt bằng đất nông nghiệp và các loại đất khác không phải là đất ở: Yêu cầu bàn giao mặt bằng cho nhà thầu và đơn vị thi công trước ngày 31/10/2011.

+ Lập dự toán kinh phí giải phóng mặt bằng gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh.

+ Khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, dự toán - thiết kế các công trình thủy lợi (di chuyển kênh mương) ngoài phạm vi 100 m để gửi VIDIFI lập kế hoạch cấp vốn.

+ Phối hợp với Chủ đầu tư, Công an tỉnh và các sở, ngành có liên quan hỗ trợ, đảm bảo an ninh cho các nhà thầu, đơn vị thi công; quản lý chặt chẽ lao động nước ngoài đang làm việc trên địa bàn, nhất là làm việc tại dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

- Việc đề nghị xin hỗ trợ kinh phí bù chênh lệch khi xây dựng Khu tái định cư của UBND huyện Yên Mỹ: Giao UBND huyện Yên Mỹ phối hợp với Sở Tài chính làm việc cụ thể với VIDIFI, có phương án giải quyết dứt điểm vấn đề này.

b) Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở, ngành: Xây dựng, Giao thông Vận tải, Tài chính, Công an tỉnh:

- Hướng dẫn UBND các huyện tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư.

- Sở Xây dựng thông báo đơn giá cho các hạng mục tài sản bổ sung, xong trước 25/9/2011.

- Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND huyện Yên Mỹ kiểm tra, tháo gỡ vướng mắc trong công tác đo đạc, lập hồ sơ phục vụ giải phóng mặt bằng của 02 xã (do đo gộp thửa).

- Nhất trí với phương án đề nghị phân luồng giao thông của Sở Giao thông Vận tải; giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện lập phương án phân luồng cụ thể; phối hợp với Sở Tài chính (Chủ đầu tư) lập hồ sơ xin phép cắt đường 38 để di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật, trình Bộ Giao thông Vận tải.

3. Đối với Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI):

- Tổ chức cuộc họp với Công ty Điện lực Hưng Yên, các sở, ngành và UBND các huyện liên quan để bàn biện pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án di chuyển đường điện 0,4KV - 35KV.

- Đơn đốc các nhà thầu, đơn vị thi công khẩn trương thi công những vị trí đã được bàn giao mặt bằng, khẩn trương di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi thi công công trình.

- Đăng ký các tuyến đường chuyên chở vật liệu xây dựng; phối hợp với Sở Giao thông Vận tải xin Bộ Giao thông Vận tải cấp phép cắt đường 38 để di chuyển công trình hạ tầng kỹ thuật và cấp phép phân luồng giao thông.


- Chủ động bố trí và cấp kinh phí kịp thời phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và thi công công trình.

- Làm hoàn trả những đoạn đường giao thông bị hư hỏng do vận chuyển nguyên vật liệu, tránh gây bức xúc trong nhân dân và các địa phương.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Các sở: TNMT; TC, GTVT, KHĐT, XD;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- UBND các huyện: Yên Mỹ, Khoái Châu, Văn Giang, Ân Thi;
- CV: GTTL;
- Lưu: VT, TNMT.

**TL. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Bùi Huy Thanh