

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH HƯNG YÊN**

Số: 1844/UBND-TH

V/v đẩy nhanh tiến độ giải ngân  
vốn đầu tư công năm 2022

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hưng Yên, ngày 15 tháng 7 năm 2022

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các chủ đầu tư dự án.

Theo báo cáo của Kho bạc nhà nước tỉnh, kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 đến ngày 30/6/2022 còn rất hạn chế (chỉ đạt 26,4% kế hoạch vốn giao). Công tác triển khai thực hiện và giải ngân vốn của một số cơ quan, đơn vị còn chậm; một số chủ đầu tư được giao kế hoạch vốn lớn nhưng tỷ lệ giải ngân đạt thấp, kể cả các dự án đầu tư do cấp tỉnh, huyện, xã làm chủ đầu tư, dẫn đến nguy cơ không hoàn thành kế hoạch, gây lãng phí nguồn lực và ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong năm 2022.

Do đó, để thực hiện hiệu quả kế hoạch vốn đầu tư năm 2022, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch được giao, không để bị thu hồi vốn về NSTW và hủy dự toán theo đúng chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại Công văn số 1101-CV/VPTU ngày 24/6/2022 về các công trình giao thông trọng điểm, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư dự án (các cơ quan, đơn vị) tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục chỉ đạo quán triệt và thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ, Công văn số 1101-CV/VPTU ngày 24/6/2022 của Văn phòng Tỉnh ủy và các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh: số 357/UBND-TH ngày 18/02/2022, số 667/UBND-TH ngày 23/3/2022 chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư dự án triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm.

2. Rà soát, đánh giá thực trạng, tiến độ triển khai dự án, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân gây chậm trễ trong triển khai thực hiện dự án; lập biểu tiến độ triển khai dự án và kế hoạch giải ngân vốn hàng tháng để hướng tới hoàn thành 100% kế hoạch vốn được giao.

3. Chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước khi có khối lượng nghiệm thu, không để dồn thanh toán vào cuối năm và không gây nợ đọng xây dựng cơ bản.



4. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, cá thể hóa trách nhiệm đến từng cá nhân trong tổ chức thực hiện các dự án từ khâu chuẩn bị đầu tư, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng đến khâu thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện và kết quả giải ngân của cơ quan, đơn vị mình quản lý.

5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát triển khai thực hiện dự án, kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các nhà thầu vi phạm tiến độ xây dựng, chất lượng công trình và các điều khoản hợp đồng đã ký kết.

6. Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh tổ chức kiểm soát và không cho phép giải ngân vượt số vốn còn lại chưa giải ngân của dự án, không vượt số vốn trong tổng mức đầu tư được duyệt của dự án.

7. Chi cục QLDD và PCLB tỉnh chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công, phối hợp với nhà thầu và các đơn vị tư vấn liên quan tổ chức nghiệm thu khối lượng hoàn thành, sớm gửi hồ sơ ra Kho bạc Nhà nước Hưng Yên để thanh toán kịp thời theo quy định; đảm bảo đến hết ngày 31/12/2022 giải ngân hết số vốn ngân sách trung ương năm 2017 và năm 2018 được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang giai đoạn 2021-2025, không để bị hủy kế hoạch và dự toán.

8. Theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của các dự án, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch vốn từ các dự án giải ngân chậm sang các dự án có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân hoặc đã có khối lượng hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư).

9. Tiếp tục rà soát các quy định pháp luật còn chồng chéo, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi thay thế. Trong quá trình thực hiện, có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị sớm báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) để kịp thời xem xét, xử lý.

Các cơ quan, đơn vị chậm triển khai thực hiện, gây ảnh hưởng tới tiến độ giải ngân của toàn tỉnh, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận: *Hiệu*

- Như kính gửi;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu VT, TH<sup>H</sup>.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**

**Đặng Ngọc Quỳnh**