

Số: 2069/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 29 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung tổng mức đầu tư
Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Nhà văn hóa huyện Ân Thi**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 2136/QĐ-UBND ngày 28/10/2011 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Nhà văn hóa huyện Ân Thi;

Căn cứ các Hướng dẫn của UBND tỉnh: Số 1388/HD-UBND ngày 30/8/2011; số 2231/HD-UBND ngày 30/12/2009 về việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/01/2011 và từ ngày 01/10/2011;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1099/TTr-SKH&ĐT ngày 16/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung tổng mức đầu tư Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Nhà văn hóa huyện Ân Thi với những nội dung chủ yếu sau:

1. Tổng mức đầu tư theo Quyết định số 2136/QĐ-UBND ngày 28/10/2011 của UBND tỉnh là: 12.772 triệu đồng

Trong đó:

- | | |
|-----------------------------------|-------------------|
| - Chi phí xây dựng: | 10.431 triệu đồng |
| - Chi phí quản lý dự án: | 266 triệu đồng |
| - Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: | 826 triệu đồng |
| - Chi phí khác: | 89 triệu đồng |
| - Chi phí dự phòng: | 1.160 triệu đồng |

2. Nay điều chỉnh, bổ sung tổng mức đầu tư Báo cáo kinh tế kỹ thuật như sau:

2.1. Lý do điều chỉnh, bổ sung:

a) Điều chỉnh, bổ sung tổng mức đầu tư theo các Hướng dẫn của UBND tỉnh: Số 1388/HD-UBND ngày 30/8/2011; số 2231/HD-UBND ngày 30/12/2009 về việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/01/2011 và từ ngày 01/10/2011.

b) Bổ sung khối lượng công việc thuộc hạng mục Nhà văn hóa:

c) Bổ sung phần khối lượng thực hiện để hoàn thành theo đúng thiết kế: Dầm D13 (thay đổi chiều cao dầm từ 400 lên 1000); dầm trục G, cốt 8,1 m (đoạn từ trục 3 đến trục 6); dầm D1A trục A, đoạn từ trục 2 đến trục 7, cốt +7,45 m (thay đổi chiều cao dầm từ 400 mm lên 800 mm); dầm D12A trục 2, đoạn từ trục C đến trục G, cốt +7,45 m (thay đổi chiều cao dầm từ 400 mm lên 800 mm); dầm 17A trục 7, đoạn từ trục C đến trục G, cốt +7,45 m (thay đổi chiều cao dầm từ 400 mm lên 800 mm); giằng BTCT G1 và G2 đỡ tường trang trí tại cốt +8,28 m; dầm biên BTCT giằng đầu tường vì kèo tại cốt +9,3 m; dầm công sơn đỡ sê nô mái, tiết diện (220 x 600) mm; giằng lan can mái; xây gạch chỉ ốp móng quanh nhà từ cốt -1,45 m đến cốt 0.00; xây gạch chỉ mặt ngoài các cột quanh nhà; xây tường gạch 220 phía dưới dầm DM1 (đoạn từ trục G đến trục H); xây tường gạch 220 phía dưới dầm M2 (đoạn từ trục 3 đến trục 6); xây tường thu hồi mái cốt +8,1m (đoạn từ trục 1 đến trục 10 và trục A đến trục C); lát gạch chống nóng mái; bổ sung một số phụ kiện của hệ thống phòng cháy chữa cháy (hộp bảo quản bình, vòi và lăng chữa cháy ...).

d) Bổ sung phần khối lượng phát sinh ngoài thiết kế:

- Thiết kế bổ sung 29 đoạn cọc C2 (tại những vị trí đã ép đủ 02 đoạn cọc nhưng vẫn chưa đạt tải trọng thiết kế); lắp đặt bổ sung đường cáp cấp điện nguồn cho công trình; lắp đặt bổ sung 60 bộ đèn (600x600) 03 bóng; xây nâng tường lan can chắn mái lên thêm 30cm; thay đổi một số khuôn cửa sổ (từ khuôn đơn sang khuôn kép); thiết kế thay đổi phần phù điêu mặt trước công trình bằng đồng, dòng chữ tên công trình bằng inox mạ đồng; thiết kế thay thế giằng đầu hồi mái vát bằng dầm thép hình I120; tính bổ sung thép vì kèo và thép xà gồ.

2.2. Bổ sung tổng mức đầu tư:

2.874 triệu đồng

Trong đó:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Chi phí xây dựng: | 3.847 triệu đồng |
| - Chi phí quản lý dự án: | 33 triệu đồng |
| - Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: | 150 triệu đồng |
| - Chi phí khác: | 4 triệu đồng |
| - Chi phí dự phòng: | - 1.160 triệu đồng |

2.3. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung: 15.646 triệu đồng

Trong đó:

- | | |
|---------------------|-------------------|
| - Chi phí xây dựng: | 14.278 triệu đồng |
|---------------------|-------------------|

- Chi phí khác:

75 triệu đồng

3. Nguồn vốn đầu tư cho phân điều chỉnh, bổ sung: Ngân sách huyện Ân Thi chi trả phần kinh phí điều chỉnh, bổ sung của dự án.

4. Thời gian thực hiện và hoàn thành dự án: Năm 2011 – 2013.

Điều 2. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 2136/QĐ-UBND ngày 28/10/2011 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Nhà văn hóa huyện Ân Thi.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Ân Thi và thủ trưởng các ngành có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP;
- Lưu: VT, CV XDCB^C;

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**



Nguyễn Khắc Hào