

Số: ~~1777~~ QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 30 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng
công trình Cải tạo, nâng cấp đường 204 đoạn Km2+0.00 ÷ Km5+200
(Đốc kênh – Cầu Khé), huyện Khoái Châu**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009; số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Xây dựng: Số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 04/2010/TT/BXD ngày 26/5/2010 hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 20/7/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định phân công nhiệm vụ và phân cấp quản lý trong các lĩnh vực quy hoạch xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1149/QĐ-UBND ngày 09/6/2010 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường 204 đoạn Km2+00 ÷ Km5+200 (Đốc kênh – Cầu Khé), huyện Khoái Châu;

Căn cứ các Hướng dẫn của UBND tỉnh: Số 1388/HD-UBND ngày 30/8/2011; số 2231/HD-UBND ngày 30/12/2011; Hướng dẫn 1577/HD-UBND ngày 19/9/2013 về việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/01/2011, từ ngày 01/10/2011 và từ ngày 01/01/2013;

Căn cứ Công văn số 1699/UBND-KT1 ngày 07/10/2013 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường 204 đoạn Km2+00 ÷ Km5+200 (Đốc kênh – Cầu Khé), huyện Khoái Châu;

Xét đề nghị của Giám đốc Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 145/TTr-SKHĐT ngày 18/02/2014; Báo cáo số 1165/BC-SKHĐT ngày 21/10/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường 204 đoạn Km2+00 ÷ Km5+200 (Đốc kênh – Cầu Khé), huyện Khoái Châu với những nội dung chủ yếu sau:

1. Tổng mức đầu tư theo Quyết định số 1149/QĐ-UBND ngày 09/6/2010 của UBND tỉnh là: **30.860 triệu đồng**

Trong đó:

- | | |
|-----------------------------------|-------------------|
| - Chi phí xây dựng: | 21.455 triệu đồng |
| - Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: | 1.177 triệu đồng |
| - Chi phí quản lý dự án: | 375 triệu đồng |
| - Chi phí khác: | 363 triệu đồng |
| - Chi phí GPMB: | 4.685 triệu đồng |
| - Chi phí dự phòng: | 2.805 triệu đồng |

2. Điều chỉnh, bổ sung tổng mức đầu tư Dự án như sau:

2.1. Lý do điều chỉnh, bổ sung:

- Điều chỉnh, bổ sung tổng mức đầu tư theo các Hướng dẫn của UBND tỉnh: Số 1388/HD-UBND ngày 30/8/2011; số 2231/HD-UBND ngày 30/12/2011; Hướng dẫn 1577/HD-UBND ngày 19/9/2013 về việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/01/2011, từ ngày 01/10/2011 và từ ngày 01/01/2013;

- Bổ sung phần khối lượng phát sinh ngoài thiết kế: Bổ sung khối lượng do thiết kế mở rộng nút giao ngã tư cầu Khé; thiết kế bổ sung 06 dàn van điều tiết nước tưới tiêu trên kênh tưới T13 (tại các vị trí: Cống tưới đồng Trầm; cống tưới cạnh nhà anh Vũ; cống xả tiêu; cống tưới Ngô Lang; cống rẽ ra kênh đất; cống điều tiết cuối kênh T13); bổ sung đường dây dẫn điện, tủ điện vào cống điều tiết Ninh Vũ (cống sông 10).

2.2. Bổ sung tổng mức đầu tư: **9.716 triệu đồng**

Trong đó:

- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| - Chi phí xây dựng: | 9.638 triệu đồng |
| - Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: | 102 triệu đồng |
| - Chi phí quản lý dự án: | 151 triệu đồng |
| - Chi phí khác: | 155 triệu đồng |
| - Chi phí GPMB: | 575 triệu đồng |
| - Chi phí dự phòng: | - 905 triệu đồng |

2.3. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung: **40.576 triệu đồng**

Trong đó:

- | | |
|-----------------------------------|-------------------|
| - Chi phí xây dựng: | 31.093 triệu đồng |
| - Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: | 1.279 triệu đồng |
| - Chi phí quản lý dự án: | 526 triệu đồng |
| - Chi phí khác: | 518 triệu đồng |
| - Chi phí GPMB: | 5.260 triệu đồng |
| - Chi phí dự phòng: | 1.900 triệu đồng |

3. Thời gian thực hiện và hoàn thành Dự án: Năm 2010 ÷ 2014.

Điều 2. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 1149/QĐ-UBND ngày 09/6/2010 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường 204 đoạn Km2+00 ÷ Km5+200 (Đốc kênh – Cầu Khé), huyện Khoái Châu.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Khoái Châu và thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành. / *thuyet*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu: VT, GTTL;

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**



Thuyet
Nguyễn Xuân Thới