

Số: *1483* /QĐ-UBND

Hung Yên, ngày *30* tháng 8 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư
xây dựng công trình Nhà văn hóa huyện Văn Lâm

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HUNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ hướng dẫn tại Công văn số văn bản số 920 ngày 25/5/2010 của Bộ Xây dựng và hướng dẫn số 1661/HD-UBND ngày 29/9/2010 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên theo mức lương tối thiểu mới từ 01/01/2010;

Căn cứ Quyết định số 993/QĐ-UBND ngày 22/5/2009 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà văn hóa huyện Văn Lâm;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 2014/TTr-SKH&ĐT ngày 17/8/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà văn hóa huyện Văn Lâm, với những nội dung chủ yếu sau:

1- Tổng mức đầu tư đã được phê duyệt tại Quyết định số 993/QĐ-UB ngày 22/5/2009 của UBND tỉnh: 19.772 triệu đồng.

Trong đó:

- | | |
|--|-------------------|
| - Chi phí xây dựng (san lấp mặt bằng): | 14.531 triệu đồng |
| - Chi phí đền bù GPMB (<i>tạm tính</i>): | 2.000 triệu đồng |
| - Chi phí quản lý dự án : | 294 triệu đồng |
| - Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng : | 1.048 triệu đồng |
| - Chi phí khác | 102 triệu đồng |
| - Chi phí dự phòng: | 1.797 triệu đồng |

2. Điều chỉnh bổ sung: 15.526 triệu đồng.

Trong đó:

- Chi phí xây dựng (san lấp mặt bằng): 11.387 triệu đồng
- Chi phí đền bù GPMB 2.127 triệu đồng
- Chi phí quản lý dự án : 374 triệu đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng : 841 triệu đồng
- Chi phí khác 84 triệu đồng
- Chi phí dự phòng: 713 triệu đồng

3. Lý do điều chỉnh, bổ sung:

- Điều chỉnh theo giá trị trúng thầu được duyệt gói thầu số 1 (San nền, tường chắn đất, cống và đường vào Nhà văn hóa);
- Điều chỉnh chi phí đền bù GPMB theo phương án chi tiết bồi thường hỗ trợ được duyệt;
- Điều chỉnh chi phí các hạng mục chưa thi công theo thực tế, chế độ xây dựng cơ bản, định mức, giá nguyên vật liệu tại thời điểm quý II/2011.

4. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh: 35.298 triệu đồng.

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 25.918 triệu đồng
- Chi phí đền bù GPMB: 4.127 triệu đồng
- Chi phí quản lý dự án: 668 triệu đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 1.889 triệu đồng
- Chi phí khác: 186 triệu đồng
- Chi phí dự phòng: 2.510 triệu đồng

Điều 2. Các chỉ tiêu khác giữ nguyên theo các Quyết định số 993/QĐ-UBND ngày 22/5/2009 của UBND tỉnh Hưng Yên.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND huyện Văn Lâm, chủ đầu tư, và thủ trưởng các ngành có liên quan căn cứ quyết định thi hành. /: *thuyen*

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP;
- Lưu: VT, CV XDCB^C;

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Thơi