

Số: 1485 /QĐ-UBND

Hung Yên, ngày 26 tháng 8 năm 2011

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung tổng mức đầu tư Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình cầu Ngọc Lịch, xã Trung Trắc, huyện Văn Lâm**

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN**

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Căn cứ Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 20/7/2011 của UBND tỉnh ban hành quy định phân công nhiệm vụ và phân cấp quản lý trong các lĩnh vực quy hoạch xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 267/QĐ-UBND ngày 28/01/2010 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt Báo cáo KTKT xây dựng cầu Ngọc Lịch, xã Trung Trắc, huyện Văn Lâm;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 9873/TTr-SKHĐT ngày 17/ 8/2011,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung tổng mức đầu tư Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình cầu Ngọc Lịch, xã Trung Trắc, huyện Văn Lâm, với những nội dung chủ yếu sau:

1. Tổng mức đầu tư theo Quyết định số 267/QĐ-UBND ngày 28/01/2010 của UBND tỉnh: **11.894 triệu đồng**

*Trong đó:*

- Chi phí xây dựng:	8.979 triệu đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	858 triệu đồng
- Chi phí QLDA:	203 triệu đồng
- Chi phí khác:	314 triệu đồng
- Chi phí đền bù GPMB (tạm tính):	459 triệu đồng
- Chi phí dự phòng:	1.081 triệu đồng

2. Nay điều chỉnh, bổ sung tổng mức đầu tư báo cáo kinh tế kỹ thuật như sau:

2.1. Lý do điều chỉnh, bổ sung:

- Điều chỉnh theo giá nguyên vật liệu tại thời điểm hiện tại.
- Điều chỉnh theo hướng dẫn 1661/HĐ-UBND ngày 29/9/2010 của UBND tỉnh Hưng Yên, về việc thực hiện điều chỉnh dự toán công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên theo mức lương tối thiểu mới kể từ ngày 01/01/2010.

- Bổ sung chi phí phá dỡ cầu cũ.

2.2. Bổ sung tổng mức đầu tư:

**2.087 triệu đồng**

*Trong đó:*

- Chi phí xây dựng:	2.108 triệu đồng
- Chi phí QLDA:	43 triệu đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	78 triệu đồng
- Chi phí khác:	- 133 triệu đồng
- Chi phí đền bù GPMB:	- 199 triệu đồng
- Chi phí dự phòng:	190 triệu đồng

2.3. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung:

**13.981 triệu đồng**

*Trong đó:*

- Chi phí xây dựng:	11.087 triệu đồng
- Chi phí QLDA:	246 triệu đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	936 triệu đồng
- Chi phí khác:	181 triệu đồng
- Chi phí đền bù GPMB:	260 triệu đồng
- Chi phí dự phòng:	1.271 triệu đồng

**Điều 2.** Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 267/QĐ-UBND ngày 28/01/2010 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng cầu Ngọc Lịch, xã Trung Trắc, huyện Văn Lâm.

**Điều 3.** Ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Văn Lâm và thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành./ *thuyet*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu: VT, GTTL.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Xuân Thơi*  
**Nguyễn Xuân Thơi**