

Số: *1480* /QĐ-UBND

Hung Yên, ngày *16* tháng 8 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo KTKT xây dựng công trình
Khu xử lý chất thải rắn thành phố Hưng Yên (giai đoạn 2)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ hướng dẫn tại Công văn số văn bản số 920 ngày 25/5/2010 của Bộ Xây dựng và hướng dẫn số 1661/HD-UBND ngày 29/9/2010 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên theo mức lương tối thiểu mới từ 01/01/2010;

Căn cứ Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 28/01/2010 của UBND tỉnh Hưng Yên, về việc phê duyệt Báo cáo KTKT xây dựng công trình Khu xử lý chất thải rắn thành phố Hưng Yên (giai đoạn 2);

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 964/TTr-SKH&ĐT ngày 15/7/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo KTKT xây dựng công trình Khu xử lý chất thải rắn thành phố Hưng Yên (giai đoạn 2), với những nội dung chủ yếu sau:

1- Tổng mức đầu tư đã được phê duyệt tại Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 28/01/2010 của UBND tỉnh: **9.517 triệu đồng.**

Trong đó:

- | | |
|--|------------------|
| - Chi phí xây dựng (san lấp mặt bằng): | 7.856 triệu đồng |
| - Chi phí quản lý dự án: | 190 triệu đồng |
| - Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: | 522 triệu đồng |
| - Chi phí khác: | 84 triệu đồng |

- Chi phí dự phòng: 865 triệu đồng

2- Điều chỉnh bổ sung: **1.259 triệu đồng.**

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 1.716 triệu đồng

- Chi phí quản lý dự án: -10 triệu đồng

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 62 triệu đồng

- Chi phí khác: 16 triệu đồng

- Chi phí dự phòng: -525 triệu đồng

3- Lý do điều chỉnh, bổ sung:

- Điều chỉnh, bổ sung Gói thầu số 1 đã thi công (hạng mục: San lấp mặt bằng, công, tường rào, nhà bảo vệ, trạm cân, hệ thống điện chiếu sáng ngoài nhà) theo Giá trị xây lắp trúng thầu được duyệt theo Hướng dẫn số 1661/HD-UBND ngày 29/9/2010 của UBND tỉnh

- Điều chỉnh, bổ sung Gói thầu số 2 chưa thi công (hạng mục: Nhà hành chính và các công trình phụ trợ còn lại) theo Hướng dẫn số 1661/HD-UBND ngày 29/9/2010 của UBND tỉnh Hưng Yên và Giá nguyên vật liệu tại thời điểm hiện tại.

4- Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung: **10.776 triệu đồng.**

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 9.572 triệu đồng

- Chi phí quản lý dự án: 180 triệu đồng

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 584 triệu đồng

- Chi phí khác: 100 triệu đồng

- Chi phí dự phòng: 340 triệu đồng

Điều 2. Các chỉ tiêu khác giữ nguyên theo các Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 28/01/2010 của UBND tỉnh Hưng Yên.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND thành phố Hưng Yên, chủ đầu tư, và thủ trưởng các ngành có liên quan căn cứ quyết định thi hành././ *chuyen*

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP;
- Lưu: VT, CV XDCB^C;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Thơi

Nguyễn Xuân Thơi