

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung tổng mức đầu tư  
dự án đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  
xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên**

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN**

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 20/7/2011 của UBND tỉnh ban hành quy định phân công nhiệm vụ và phân cấp quản lý trong các lĩnh vực quy hoạch xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1853/QĐ-UBND ngày 16/10/2007 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư xã Trung nghĩa, thị xã Hưng Yên;

Căn cứ Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 18/01/2008 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất tại xã Trung Nghĩa, thị xã Hưng Yên để xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu TĐC xã Trung Nghĩa;

Căn cứ Quyết định số 652/QĐ-UBND ngày 28/02/2008 và Quyết định số 3710/QĐ-UBND ngày 20/10/2008 của UBND thị xã Hưng Yên (nay là Thành phố Hưng Yên) phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất tại xã Trung Nghĩa để GPMB xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật khu TĐC phục vụ công tác GPMB QL 38B địa phận xã Trung Nghĩa (đợt 1 và đợt 2);

Căn cứ Quyết định số 906/QĐ-UBND ngày 29/4/2008 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt kết quả đấu thầu công trình xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư xã Trung Nghĩa;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 2687/TTr-SKHĐT ngày 30/12/2011,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên, với những nội dung chủ yếu sau:

1. Tổng mức đầu tư theo quyết định số 1853/QĐ-UBND ngày 16/10/2007 của UBND tỉnh Hưng Yên: **10.617 triệu đồng**

*Trong đó:*

+ Chi phí xây dựng:	5.580 triệu đồng
+ Chi phí khác:	500 triệu đồng
+ Chi phí đền bù GPMB (tạm tính) :	3.572 triệu đồng
+ Dự phòng:	965 triệu đồng

2. Nay điều chỉnh, bổ sung tổng mức đầu tư dự án như sau:

2.1. Lý do điều chỉnh, bổ sung:

- Điều chỉnh chi phí đền bù, bồi thường thiệt hại tài sản, đất đai, cây cối hoa màu theo phương án đã được phê duyệt tại Quyết định số 652/QĐ-UBND ngày 28/02/2008, Quyết định số 3710/QĐ-UBND ngày 20/10/2008 của UBND thị xã Hưng Yên (nay là Thành phố Hưng Yên) và một phần diện tích còn lại chưa đền bù GPMB theo giá tại thời điểm hiện tại;

- Điều chỉnh chi phí xây dựng theo giá trị trúng thầu được duyệt tại Quyết định số 906/QĐ-UBND ngày 29/4/2008 của UBND tỉnh.

2.2. Bổ sung tổng mức đầu tư: **3.331 triệu đồng**

*Trong đó:*

+ Chi phí xây dựng:	612 triệu đồng
+ Chi phí khác:	95 triệu đồng
+ Chi phí đền bù GPMB (tạm tính) :	3.263 triệu đồng
+ Chi phí dự phòng:	-639 triệu đồng

2.3. Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh, bổ sung: **13.948 triệu đồng**

*Trong đó:*

+ Chi phí xây dựng:	6.192 triệu đồng
+ Chi phí khác:	595 triệu đồng
+ Chi phí đền bù GPMB (tạm tính):	6.835 triệu đồng
+ Dự phòng:	326 triệu đồng

**Điều 2.** Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 1853/QĐ-UBND ngày 16/10/2007 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư xã Trung nghĩa, thị xã Hưng Yên.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Hưng Yên và thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành./*chung*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu: VT, GTTL.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Xuân Thới**