

Số: 269/TB-UBND

Hưng Yên, ngày 21 tháng 10 năm 2011

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ đầu tư xây dựng của Trường Đại học Thủy lợi tại Hưng Yên, ngày 19/10/2011

Ngày 19/10/2011, tại UBND huyện Tiên Lữ, đồng chí Nguyễn Khắc Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp để kiểm điểm và bàn biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng mở rộng của Trường Đại học Thủy lợi tại Hưng Yên.

Dự họp có lãnh đạo các sở, ngành: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý Khu Đại học Phố Hiến, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Tiên Lữ, Chủ tịch UBND xã Nhật Tân, Chủ tịch UBND xã An Viên; về phía Trường Đại học Thủy lợi có đồng chí Hiệu trưởng, Trưởng Ban quản lý dự án xây dựng Trường.

Sau khi nghe UBND huyện Tiên Lữ báo cáo kết quả chuẩn bị hồ sơ thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án mở rộng Trường Đại học Thủy lợi tại Khu Đại học Phố Hiến; Trường Đại học Thủy lợi báo cáo tình hình thực hiện các thủ tục đầu tư và kế hoạch triển khai dự án trong thời gian tới; ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận:

Trong thời gian qua, được sự ủng hộ của Chính phủ, các bộ ngành ở Trung ương, sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự nỗ lực của Trường Đại học Thủy lợi, các cơ quan, đơn vị của tỉnh, sự đồng tình, ủng hộ cao của nhân dân địa phương khu vực thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, Dự án đang được triển khai thuận lợi, đúng tiến độ dự kiến. Cùng với việc chỉ đạo lập quy hoạch phân khu Khu Đại học Phố Hiến, UBND tỉnh đã có nhiều văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ và có nhiều cuộc làm việc với các Bộ, ngành Trung ương nhằm tập trung triển khai đồng bộ Đề án Khu Đại học Phố Hiến theo Quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.

Trong thời gian tới, để đảm bảo thực hiện đúng, tiến tới đẩy nhanh tiến độ của Dự án mở rộng Trường Đại học Thủy lợi, UBND tỉnh yêu cầu:

1. Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, các cấp chính quyền địa phương liên quan đến Dự án phải coi việc thực hiện Dự án đầu tư mở rộng Trường Đại học Thủy lợi nói riêng cũng như Đề án Đầu tư xây dựng hạ tầng Khu Đại học Phố Hiến nói chung là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt của cơ quan, đơn vị; tiếp tục

đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm các khâu, thủ tục hình thức, không cần thiết, không để ách tắc hồ sơ; tập trung mọi nguồn lực, bố trí cán bộ đủ năng lực, phẩm chất để giúp chủ đầu tư tháo gỡ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc, thực hiện Dự án đúng tiến độ.

2. UBND huyện Tiên Lữ:

- Tăng cường công khai, dân chủ; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động về chủ trương, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tiếp nhận, thực hiện Dự án tại địa phương, tạo sự chuyển biến về nhận thức, sự ủng hộ tích cực, đồng thuận của cán bộ, nhân dân, không để phát sinh đơn từ, khiếu kiện ảnh hưởng đến việc triển khai Dự án.

- Chỉ đạo Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án và các cơ quan chuyên môn của huyện, Chủ tịch UBND các xã An Viên, Nhật Tân phối hợp tốt với chủ đầu tư hoàn thành hồ sơ thu hồi đất; tổ chức lập, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng để khẩn trương giao đất cho chủ đầu tư. Trước mắt, tổ chức kiểm đếm, lập và phê duyệt phương án di chuyển mồ mả (bao gồm cả quy hoạch khu nghĩa trang mới). Việc di chuyển mồ mả trong khu vực Dự án cần tiến hành thận trọng, có tính đến yếu tố tâm lý, phong tục tập quán của nhân dân địa phương. Ngay sau khi quy hoạch được công bố và có thông báo thu hồi đất, UBND huyện Tiên Lữ phải công bố kế hoạch di chuyển mồ mả để nhân dân biết và thực hiện vào dịp cuối năm 2011, chậm nhất là dịp cuối năm 2012. Việc quy hoạch các khu nghĩa trang mới phải đảm bảo hợp lý về địa điểm, có cảnh quan kiến trúc đẹp.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, thống kê xây dựng phương án di chuyển các công trình giao thông, thủy lợi, đường điện và công trình hạ tầng kỹ thuật khác (nếu có) nằm trong khu vực quy hoạch của Dự án; đồng thời đề xuất với UBND tỉnh giao đơn vị chủ đầu tư di chuyển các công trình nêu trên.

- Thực hiện thu hồi, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng một lần toàn bộ diện tích đất thực hiện Dự án. Sau khi thu hồi, đất được giao sử dụng theo tiến độ thực tế của Dự án, số diện tích chưa sử dụng, giao cho địa phương quản lý để canh tác, không để đất hoang hóa. Về vấn đề này, UBND huyện Tiên Lữ có trách nhiệm tổ chức một Hội nghị riêng để bàn cơ chế cụ thể, trình cơ quan có thẩm quyền quyết định.

- Sau khi Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án đầu tư mở rộng Trường Đại học Thủy lợi được cấp có thẩm quyền phê duyệt (dự kiến giữa tháng 11/2011), Trường Đại học Thủy lợi và UBND huyện Tiên Lữ tổ chức công bố quy hoạch, dựng biển quy hoạch tại vị trí của Dự án theo quy định. UBND huyện Tiên Lữ cử cán bộ chuyên trách, làm đầu mối, niềm yết công khai số điện thoại liên lạc để nhân dân tiện liên hệ tìm hiểu, giải đáp thắc mắc về Quy hoạch.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu trình UBND tỉnh ban hành giá đất nông nghiệp năm 2012 ở hai xã An Viên và Nhật Tân tương đương nhau để tạo thuận lợi cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

4. Các sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính: Trong điều kiện nguồn ngân sách của tỉnh còn hạn hẹp, việc đảm bảo kinh phí để triển khai các hoạt động ban đầu của Đề án Khu Đại học Phố Hiến nói chung và kinh phí giải phóng mặt bằng Dự án mở rộng Trường Đại học Thủy lợi nói riêng còn khó khăn, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu giúp UBND tỉnh để tranh thủ sự hỗ trợ vốn của các Bộ, ngành Trung ương và khai thác các nguồn vốn khác.

5. Các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải, Công thương, Công ty Điện lực Hưng Yên phối hợp với UBND huyện Tiên Lữ rà soát các công trình hạ tầng kỹ thuật có trong phạm vi Dự án; xây dựng phương án di chuyển và điều chỉnh quy hoạch theo quy định.

6. Đối với Trường Đại học Thủy lợi:

- Đề nghị Trường chủ động đôn đốc các đơn vị phối hợp, kịp thời báo cáo UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh tình hình triển khai Dự án; tranh thủ sự ủng hộ mọi mặt của các bộ, ngành Trung ương, gắn kết chặt chẽ với đơn vị tài trợ Dự án (Ngân hàng Phát triển Châu Á - ADB) để có giải pháp hài hòa hóa thủ tục đầu tư, tạo thuận lợi cho việc giải ngân vốn...

- Tập trung nhân lực, khẩn trương hoàn thiện Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, Kế hoạch bồi thường, tái định cư và Dự án đầu tư xây dựng công trình trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và các thủ tục khác, đẩy nhanh tiến độ Dự án ở mức cao nhất có thể.

- Sớm thông báo Kế hoạch chi tiết triển khai Dự án từ nay đến khi kết thúc cho UBND tỉnh Hưng Yên và các cơ quan đơn vị liên quan của tỉnh biết để có căn cứ chỉ đạo và phối hợp thực hiện nhịp nhàng, hiệu quả.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy; (để báo cáo)
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở: TNMT, Tài chính, NN&PTNT, KH&ĐT, XD, Công thương;
- Ban QLKĐH Phố Hiến;
- Điện lực Hưng Yên;
- Trường Đại học Thủy lợi;
- Huyện ủy, UBND H.Tiên Lữ;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- UBND xã An Viên, Nhật Tân (H.Tiên Lữ);
- CV: VX, TH, KT1, KT2.
- Lưu: VT, VX^S.

**TL. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Ngọc Thuyên