

Số: 303/TB-UBND

Hung Yên, ngày 15 tháng 10 năm 2012

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp
kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án Hoàn thiện và Hiện đại hóa hệ thống
quản lý đất đai Việt Nam (Dự án VLAP) tỉnh Hưng Yên**

Ngày 02 tháng 10 năm 2012, Ông Đặng Minh Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án Hoàn thiện và Hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam (Dự án VLAP) tỉnh Hưng Yên; dự họp có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố: Hưng Yên, Khoái Châu; các đơn vị thi công: Liên danh Hà Thành - SISC, Liên danh Hà Thành - Bình Nguyên, Công ty Công nghệ tin học và Trắc địa bản đồ Sông Châu, Công ty Cổ phần kiến trúc đô thị Hà Nội UAC.

Sau khi nghe Sở Tài nguyên và Môi trường (Thường trực Ban Quản lý Dự án VLAP tỉnh Hưng Yên) báo cáo tiến độ thực hiện dự án trên; ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:

Biểu dương Ban Quản lý Dự án VLAP tỉnh Hưng Yên, các đơn vị thi công và các địa phương đã có nhiều cố gắng đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án VLAP trong những tháng gần đây; kết quả đã ký được gần 117 000 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tuy nhiên, vẫn chậm so với kế hoạch và hợp đồng đã ký kết.

Để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành dự án, UBND tỉnh yêu cầu:

1. Thực hiện Dự án VLAP tại huyện Khoái Châu và thành phố Hưng Yên:

1.1. Giao UBND huyện Khoái Châu và UBND thành phố Hưng Yên:

- Khẩn trương hoàn thành việc ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là GCN) đối với các hồ sơ đã được xét duyệt, đảm bảo hoàn thành kế hoạch Bộ TN & MT giao (120 000 GCN);

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức trao GCN đã ký theo quy mô thôn, phố; tạo thuận lợi đối với việc đi lại của nhân dân; phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị thi công trong việc ký xác nhận, hoàn thiện hồ sơ thanh, quyết toán các gói thầu dịch vụ tư vấn kỹ thuật.

1.2. Các đơn vị thi công:

- Khẩn trương lập, hoàn thiện và bàn giao cơ sở dữ liệu cho Sở Tài nguyên và Môi trường và các địa phương, đảm bảo chất lượng, độ chính xác phục vụ yêu cầu quản lý, sử dụng dữ liệu;

- Hoàn thiện hồ sơ thanh, quyết toán gói thầu theo hợp đồng; phối hợp với Ban quản lý dự án VLAP tỉnh đề nghị Ban Quản lý Dự án VLAP Trung ương, nhà tài trợ tháo gỡ khó khăn trong công tác thanh toán vốn.

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường (Thường trực Ban Quản lý Dự án VLAP tỉnh Hưng Yên):

- Phối hợp với UBND huyện Khoái Châu, UBND thành phố Hưng Yên và các đơn vị thi công hoàn thành việc thực hiện dự án theo đúng kế hoạch. Báo cáo và đề nghị Bộ TN & MT gia hạn thời gian thực hiện dự án.


- Trên cơ sở rút kinh nghiệm sâu sắc việc triển khai Dự án VLAP tại huyện Khoái Châu và thành phố Hưng Yên, tham mưu thực hiện có hiệu quả Dự án VLAP tại các huyện đã được duyệt (giai đoạn 2).

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ tham gia dự án VLAP, nhất là cán bộ cơ sở, cán bộ cấp huyện để đảm bảo việc quản lý, vận hành hệ thống dữ liệu sau khi nhận bàn giao từ các nhà tư vấn; đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án ZNAP trên địa bàn tỉnh.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ngành: TNMT, TC, KHĐT, XD;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố: Khoái Châu, Hưng Yên;
- Lưu: VT, TNMT.

**TL. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG**



Nguyễn Ngọc Thuyên