

Số: 1512 / UBND -KT1

Hung Yên, ngày 19 tháng 9 năm 2011

Về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án nhà ở sinh viên bằng nguồn TPCP năm 2011

Kính gửi:- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng;
- Trường Cao đẳng Sư phạm Hưng Yên;
- Trường Cao đẳng công nghiệp Hưng Yên.

Thực hiện Công văn số 1507/BXD-QLN ngày 09/9/2011 của Bộ Xây dựng về việc đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án nhà ở sinh viên bằng nguồn trái phiếu Chính phủ năm 2011, UBND tỉnh Yêu cầu:

1- Các chủ đầu tư: Chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, đảm bảo đúng tiến độ theo hợp đồng. Xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, mua sắm trang thiết bị cần thiết, sớm đưa các công trình nhà ở sinh viên vào sử dụng. Khẩn trương giải ngân đối với khối lượng đã hoàn thành.

- Đối với các dự án đã được ghi vốn nhưng tiến độ triển khai chậm, phải có kế hoạch làm thêm giờ, tăng ca để có khối lượng hoàn thành có giá trị ước đến ngày 31/12/2011 tương ứng với số vốn đã được phân bổ, không để điều chuyển vốn cho công trình khác.

2- Sở Kế hoạch và đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở: Tài chính, Xây dựng, và các Chủ đầu tư rà soát tiến độ thi công, tình hình giải ngân của các dự án; đề xuất phương án ứng vốn trước từ các nguồn vốn hợp pháp cho các dự án chưa được phân bổ đủ vốn để hoàn thành tiến độ theo cam kết; phản ứng trước trên, Bộ Xây dựng sẽ trình Thủ tướng Chính phủ cấp bù vào những năm sau.

3- Sở Xây dựng tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản này trong tháng 10/2011.

(Kèm bản sao Công văn số 1507/BXD-QLN ngày 09/9/2011 của Bộ Xây dựng)./. *Thuy*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ Xây dựng
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu: VT, XDCB^C,

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đặng Minh Ngọc