

Số: 2052 /UBND-KT1

Hung Yên, ngày 11 tháng 12 năm 2011

V/v đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đầu tư
Tu bổ đê điều thường xuyên năm 2011 và
dự án xử lý cấp bách công trình đê điều,
tỉnh Hưng Yên

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Theo kế hoạch đề ra, các gói thầu xây lắp: gia cường đê xung yếu đê tả sông Luộc, huyện Tiên Lữ; kè Đồng Thiện, huyện Tiên Lữ; khoan phụt vữa đê tả sông Hồng và 02 gói thầu tư vấn: bảo hiểm công trình; kiểm toán công trình thuộc Dự án đầu tư Tu bổ đê điều thường xuyên năm 2011 và dự án xử lý cấp bách công trình đê điều, tỉnh Hưng Yên phải được hoàn thành trước ngày 31/12/2011. Tuy nhiên, theo phản ánh của Tổng cục Thủy lợi (Công văn số 1196/TCTL-ĐĐ ngày 23/11/2011), khối lượng thực hiện dự án đầu tư Tu bổ đê điều thường xuyên năm 2011 và dự án xử lý cấp bách công trình đê điều, tỉnh Hưng Yên đạt rất thấp so với yêu cầu tiến độ được duyệt.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Chỉ đạo Ban quản lý dự án nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường trách nhiệm, kiểm tra giám sát hiện trường, đôn đốc đơn vị thi công, nhà thầu thi công huy động các nguồn lực tập trung thi công dự án đảm bảo khối lượng, chất lượng, tiến độ và thực hiện hoàn thành các gói thầu xong trước ngày 31/12/2011. Gói thầu đã có khối lượng cần khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục nghiệm thu để giải ngân kế hoạch vốn đã bố trí.

2. Lập báo cáo tiến độ thực hiện đến hết ngày 25/11/2011 theo mẫu như phụ lục kèm theo Công văn số 1196/TCTL-ĐĐ ngày 23/11/2011 của Tổng cục Thủy lợi; trong đó báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện (nếu có), đề xuất các giải pháp đảm bảo hoàn thành dự án. Báo cáo gửi về UBND tỉnh và Tổng cục Thủy lợi (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão) trước ngày 05/12/2011. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chi cục Quản lý đê điều và PCLB;
- Ban QLDA Nông nghiệp và PTNT;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu: VT, GTTL.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đặng Minh Ngọc