

Số: *613* /UBND-KTN

*Hưng Yên, ngày 28 tháng 4 năm 2011*

V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực giao thông, thủy lợi

Kính gửi:

- Ban chỉ đạo các dự án trọng điểm giao thông, thủy lợi tỉnh Hưng Yên;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố.

Việc thực hiện các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải, thủy lợi trong quý I và đầu quý II năm 2011 đã được các chủ đầu tư và nhà thầu đẩy nhanh thi công, nhiều vướng mắc về thủ tục, cơ chế đầu tư, công tác đền bù giải phóng mặt bằng đã được tập trung tháo gỡ, công tác quy hoạch và chuẩn bị đầu tư có chuyển biến tích cực.

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số vấn đề cần tập trung giải quyết như: tiến độ thực hiện các dự án còn chậm, công tác giải phóng mặt bằng chưa đáp ứng được yêu cầu tiến độ của dự án, một số dự án đã ký hợp đồng xây lắp với nhà thầu nhưng chưa có mặt bằng thi công (Báo cáo số 335/SGTVT-KHTC ngày 13/4/2011 của Sở Giao thông Vận tải).

Để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, UBND tỉnh yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo các dự án trọng điểm giao thông, thủy lợi tỉnh Hưng Yên (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo); các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư công trình tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

#### 1. Nhiệm vụ chung:

1.1. Chỉ đạo bộ máy, cán bộ thuộc quyền quản lý nhận thức đúng và ưu tiên giải quyết nhanh, có hiệu quả các công việc có liên quan đến việc thực hiện các dự án trọng điểm về giao thông, thủy lợi. Tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong công tác phối hợp, chỉ đạo điều hành, cải tiến phương pháp làm việc và quy trình quản lý, gắn trách nhiệm cá nhân với từng công việc cụ thể. Tiếp tục tập trung tháo gỡ vướng mắc trong thủ tục đầu tư nhằm rút ngắn tiến độ thực hiện các Dự án, nâng cao hiệu quả đầu tư.

1.2. Khẩn trương kiểm tra, rà soát lại tình hình thực hiện các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực giao thông, thủy lợi của ngành, địa phương, đơn vị mình làm chủ đầu tư, trước hết là các dự án trọng điểm, cấp bách; phải xác định cụ thể những nội dung, công việc còn vướng mắc, khó khăn; xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, từng ngành và từng cấp để có biện pháp giải quyết kịp thời, trường hợp

vượt thẩm quyền báo cáo UBND tỉnh, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư.

1.3. Các chủ đầu tư công trình cần sát sao, phối hợp với địa phương để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với các công trình của đơn vị, ngành mình. Lập biên bản hàng tháng, hàng quý với địa phương về công tác GPMB, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh (cùng với báo cáo tiến độ thực hiện, kết quả giải ngân).

1.4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc; hoàn thành đúng tiến độ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ thực hiện của các dự án.

## 2. Đối với các dự án cụ thể:

2.1. Sở Giao thông vận tải chỉ đạo chủ động tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 200; dự án đầu tư xây dựng đường 202 đoạn Km 1+400÷Km 7+050 (Đa Lộc- Trần Cao); dự án đường trục Bắc-Nam (đoạn từ đường sắt đến cầu vượt quốc lộ 5).

2.2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, có giải pháp phù hợp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án cải tạo, mở rộng, nạo vét thoát lũ khẩn cấp sông Điện Biên.

2.3. Công ty Khai thác công trình thủy lợi tỉnh chỉ đạo, có giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án cải tạo, mở rộng, nạo vét thoát lũ khẩn cấp sông Cửu An- Đồng Quê.

2.4. Chi cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão tỉnh chỉ đạo, có giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án củng cố nâng cấp đê tả sông Hồng 76+894 đến K127+400, ưu tiên thi công hoàn thành đoạn từ Km 108+133 đến Km 111+833.

2.5. Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi và Thoát nước thành phố Hưng Yên chỉ đạo có giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành công trình trạm bơm tiêu Bảo Khê nhằm kịp thời phục vụ phòng chống úng năm 2011.

2.6. Yêu cầu lãnh đạo UBND các huyện Văn Lâm, Mỹ Hào tích cực phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, chủ đầu tư tháo gỡ vướng mắc, khó khăn tập trung chỉ đạo Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện để đẩy nhanh tiến độ đền bù giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng đường trục Bắc -Nam (đoạn từ đường sắt, địa phận xã Đại Đồng đến cầu vượt quốc lộ 5).

2.7. Yêu cầu lãnh đạo UBND các huyện Yên Mỹ, Ân Thi, Tiên Lữ chỉ đạo Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 200, ưu tiên vị trí thi công gói thầu số 01 và cầu Thi và giải quyết dứt điểm tồn tại về vướng mắc trong công

tác giải phóng mặt bằng, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc chậm trễ trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng cho Dự án.

2.8. Yêu cầu lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Chi cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão, UBND huyện Kim Động tập trung chỉ đạo để giải quyết dứt điểm tồn tại về vướng mắc trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng cho công trình củng cố nâng cấp đê tả sông Hồng, đoạn từ Km 108+133 đến Km 111+833, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc chậm trễ trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng.

2.9. Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung kiểm tra, hướng dẫn và giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc, khó khăn trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng cho các dự án, nhất là các dự án trọng điểm ngành giao thông và thủy lợi, báo cáo đề xuất với UBND tỉnh đối với những trường hợp vượt quá thẩm quyền.

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thường xuyên có văn bản đôn đốc các chủ đầu tư công trình, các sở, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án và thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn này./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Cty TNHH MTV KTCTTL tỉnh;
- Chi cục Quản lý đê điều và PCLB tỉnh;
- Công ty TNHH MTV KTCTTL và Thoát nước thành phố Hưng Yên;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu: VT, GTTL.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**



**Đặng Minh Ngọc**