UBND TỈNH HƯNG YÊN **BAN QLDA TIN HỌC**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 209 /TTr- BQL	*Hưng Yên, ngày 24 tháng 10 năm 2011*

TỜ TRÌNH

Về việc thẩm tra phê duyệt quyết toán
xây dựng Cổng thông tin điện tử tỉnh Hưng Yên giai đoạn I

Kính gửi: - Uỷ ban nhân dân tỉnh ;
- Sở Tài chính.

Căn cứ Quyết định số 2193/QĐ-UBND ngày 29/10/2009 của UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng Cổng thông tin điện tử tỉnh Hưng Yên giai đoạn I;

Căn cứ Quyết định số 1388/QĐ-UBND ngày 06/7/2010 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng Cổng thông tin điện tử tỉnh Hưng Yên giai đoạn I;

Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-VPUBND ngày 07/9/2009 của Văn phòng UBND tỉnh về việc thành lập Ban quản lý Dự án tin học; Quyết định số 21/QĐ-VPUBND ngày 21/6/2011 của Văn phòng UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban quản lý Dự án tin học;

Căn cứ các hợp đồng kinh tế, khối lượng thực hiện thực tế; Dự án xây dựng Cổng thông tin điện tử tỉnh Hưng Yên giai đoạn I đã được chủ đầu tư và đơn vị nhận thầu nghiệm thu;

Ban Quản lý Dự án tin học, đề nghị Sở Tài chính thẩm định quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành với nội dung sau:

1. Tên hạng mục công trình: Xây dựng Cổng thông tin điện tử tỉnh Hưng Yên giai đoạn I.

2. Giá trị dự toán được phê duyệt: 4.257.000.000 đồng *(Bốn tỷ hai trăm năm bẩy triệu đồng)*

Trong đó: - Chi phí xây dựng và triển khai phần mềm: 3.483.000.000 đồng
- Chi phí thiết bị (chi phí mua máy chủ): 230.000.000 đồng
- Chi phí quản lý dự án: 68.000.000 đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư: 72.000.000 đồng
- Chi phí khác: 17.000.000 đồng
- Chi phí dự phòng: 387.000.000 đồng

3. Giá trị đề nghị quyết toán là: 3.712.186.000 đồng *(Ba tỷ bẩy trăm mười hai triệu một trăm tám sáu ngàn đồng)*

Trong đó: - Chi phí xây dựng và triển khai phần mềm: 3.346.400.000 đồng

- Chi phí thiết bị (chi phí mua máy chủ): 229.900.000 đồng
- Chi phí quản lý dự án: 67.986.000 đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư: 62.900.000 đồng
- Chi phí khác: 5.000.000 đồng

Đề nghị Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt./.

(Kèm theo tờ trình gồm: Hồ sơ quyết toán, các văn bản pháp lý, hợp đồng kinh tế, biên bản thanh lý, biên bản nghiệm thu).

TRƯỞNG BAN QL DA TIN HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN

CHÁNH VĂN PHÒNG
Bùi Huy Thanh

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Ban QLDA;
- Lưu BQL.

BÁO CÁO TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH

Tên dự án: Cổng thông tin điện tử tỉnh Hưng Yên, giai đoạn I
Tên công trình: Cổng thông tin điện tử tỉnh Hưng Yên, giai đoạn I
Chủ đầu tư: Văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên
Cấp Quyết định đầu tư: UBND tỉnh Hưng Yên
Thực hiện quản lý dự án: Ban quản lý dự án tin học
Địa điểm xây dựng: Cổng chính đặt tại văn phòng UBND tỉnh, các cổng thành viên là các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố.
Tổng mức đầu tư được duyệt: 4.257 triệu đồng
Thời gian khởi công - hoàn thành: Năm 2009 - 2010

I- NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ:

Đơn vị tính: đồng

Tên nguồn vốn	Theo QĐ đầu tư	Thực hiện	Chênh lệch
1	*2*	*3*	*4*
Ngân sách XDCB tỉnh	4.257.000.000	3.712.186.000	-544.814.000

II- TỔNG HỢP CHI PHÍ ĐẦU TƯ ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN:

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Nội dung chi phí	Tổng dự toán được duyệt	Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán	Tăng(+),giảm (-) so với dự toán
1	2	3	4	5
	Tổng số	**4.257.000.000**	**3.712.186.000**	**-544.814.000**
I	***Chi phí xây dựng và triển khai phần mềm***	***3.483.000.000***	***3.346.400.000***	***-136.600.000***
	- Xây dựng phần mềm cổng	1.003.000.000	1.027.614.000	+24.614.000
	- Khảo sát thu thập số liệu	83.000.000	92.400.000	+ 9.400.000
	- Xây dựng chuyên	330.000.000	302.696.000	- 27.304.000

	mục hỏi đáp			
	- XD cổng thành viên (33cổng con)	679.000.000	683.760.000	+ 4.760.000
	- Đào tạo và chuyển giao công nghệ	90.000.000	76.130.000	- 13.870.000
	- Cài đặt phầm mềm	10.000.000	9.800.000	- 200.000
	- Nhập dữ liệu	27.000.000	-	- 27.000.000
	- Bảo trì (1 năm)	106.000.000	-	-106.000.000
	- Bản quyền phần mềm nền	1.155.000.000	1.154.000.000	- 1.000.000
II	***- Chi phí thiết bị(chi phí mua máy chủ)***	***230.000.000***	***229.900.000***	***-100.000***
III	***- Chi phí quản lý dự án***	***68.000.000***	***67.986.000***	***-14.000***
IV	***- Chi phí tư vấn đầu tư (Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật)***	***63.000.000***	***62.900.000***	***-100.000***
V	***Chi phí khác***	***17.000.000***	***5.000.000***	***-12.000.000***
VI	***Chi phí dự phòng***	***387.000.000***		***-387.000.000***

III- CHI PHÍ ĐẦU TƯ ĐỀ NGHỊ BỎ KHÔNG TÍNH VÀO GIÁ TRỊ TÀI SẢN HÌNH THÀNH QUA ĐẦU TƯ:

.....

.....

IV- GIÁ TRỊ TÀI SẢN HÌNH THÀNH QUA ĐẦU TƯ:

Số TT	**Nhóm tài sản**	**Giá trị tài sản (đồng)**	
		Thực tế	**Quy đổi**
1	***2***	***3***	***4***
	Tổng số	**1.383.900.000**	
1	Tài sản cố định hữu hình	229.900.000	
2	Tài sản cố định vô hình	1.154.000.000	

V- THUYẾT MINH BÁO CÁO QUYẾT TOÁN:

1- Tình hình thực hiện dự án:

- Thuận lợi khó khăn trong quá trình thực hiện dự án:.....

- Thay đổi nội dung của dự án so với quyết định đầu tư được duyệt:

+ Thay đổi, điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án: Do thay đổi mã sản phẩm của nhà cung cấp, sản phẩm Microsoft Office SharePoint Server 2007 được thay thế bằng sản phẩm Microsoft Office SharePoint Server 2010.

2- Nhận xét, đánh giá quá trình thực hiện dự án:

- Chấp hành trình tự thủ tục quản lý đầu tư và xây dựng của Nhà nước

Quá trình thực hiện dự án chấp hành đầy đủ, đúng trình tự thủ tục và các quy định về quản lý đầu tư và xây dựng của Nhà nước.

- Công tác quản lý tiền vốn, tài sản trong quá trịnh đầu tư:

Chấp hành đầy đủ các quy định của Nhà nước về quản lý tài chính, tài sản trong quá trình đầu tư.

3- Kiến nghị:

Đề nghị quyết toán hạng mục công trình dự án hoàn thành

Hưng Yên, ngày 29 tháng 10 năm 2011

KẾ TOÁN	CHỦ ĐẦU TƯ

CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ CÓ LIÊN QUAN

Số TT	Tên văn bản	Ký hiệu văn bản Ngày/tháng/năm ban hành VB	Cơ quan ban hành	Tổng giá trị được duyệt (ngànđồng)	Ghi chú
A	**Các quyết định của cấp có thẩm quyền**				
1	Quyết định thành lập Ban quản lý Dự án tin học	Số 33/QĐ-VPUBND ngày 07/9/2009	Văn phòng UBND tỉnh HY		
2	Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói tư vấn khảo sát lập báo cáo KTKT	Số 34/QĐ-VPUBND ngày 07/9/2009	Văn phòng UBND tỉnh HY		
3	Quyết định phê duyệt nhiệm vụ thiết kế lập báo cáo KTKT	Số 37/QĐ-VPUBND ngày 05/10/2009	Văn phòng UBND tỉnh HY		
4	Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật	Số 2193/QĐ-UBND ngày 29/10/2009	UBND tỉnh HY	3.778.000	
5	Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình XD cổng thông tin điện tử..	Số 411/QĐ-UBND ngày 09/02/2010	UBND tỉnh HY	3.344.127	
6	Quyết định thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu công trình XD cổng TT điện tử	Số 11/QĐ-VPUBND ngày 01/03/2010	Văn phòng UBND tỉnh HY		
7	Quyết định phê duyệt hồ sơ yêu cầu gói thầu khảo sát, XD và triển khai phần mềm...	Số12/QĐ-VPUBND ngày 05/03/2010	Văn phòng UBND tỉnh HY		
8	Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu khảo sát, XD và triển khai phần mềm...	Số14/QĐ-VPUBND ngày 09/4/2010	Văn phòng UBND tỉnh HY		
9	Quyết định kiện toàn Ban quản lý Dự án tin học	Số 21/QĐ-VPUBND ngày 21/6/2010	Văn phòng UBND tỉnh HY		
10	Quyết định điều chỉnh, bổ sung báo cáo kinh tế kỹ thuật	Số 1388/QĐ-UBND ngày 06/7/2010	UBND tỉnh HY	4.257.000	
11	Quyết định phê duyệt HS yêu cầu mua " bản quyền phần mềm nền"	Số 37/QĐ-VPUBND ngày 19/7/2010	Văn phòng UBND tỉnh HY		
12	Quyết định phê duyệt kết quả	Số 40/QĐ-VPUBND	Văn phòng	1.154.000	

	chỉ định thầu mua " bản quyền phần mềm nền"	ngày 04/8/2010	UBND tỉnh HY		
13	Quyết định phê duyệt dự toán chi phí quản lý dự án	Số 54/QĐ-VPUBND ngày 30/9/2010	Văn phòng UBND tỉnh HY		
14	Quyết định chỉ định đơn vị thẩm định giá thiết bị tin học	Số 12/QĐ-VPUBND ngày 10/3/2011	Văn phòng UBND tỉnh HY		
15	Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu " mua sắm thiết bị"	Số 13/QĐ-VPUBND ngày 15/4/2011	Văn phòng UBND tỉnh HY		
39	Quyết định điều chỉnh dự toán chi phí quản lý dự án	Số 39/QĐ-VPUBND ngày 30/6/2011	Văn phòng UBND tỉnh HY		
B	**CÁC HỢP ĐỒNG KINH TẾ, BIÊN BẢN NGHIỆM THU, BIÊN BẢN THANH LÝ**				
1	Hợp đồng tư vấn kỹ thuật và dự toán	Số 10/2009/HĐKT	A - B		
2	Biên bản nghiệm thu thanh lý HĐ lập báo cáo KTKT và dự toán	Ngày 28/01/2010	A - B	62.900	
3	Biên bản thương thảo HĐKT gói thầu "mua bản quyền phần mềm nền"	Ngày 06/8/2010	A - B		
4	Hợp đồng KT gói thầu "mua bản quyền phần mềm nền"	Ngày 09/8/2010	A - B	1.154.000	
5	Biên bản bàn giao phần mềm bản quyền.....	Ngày 20/8/2010	A - B		
6	Biên bản cài đặt phần mềm bản quyền.....	Ngày 20/8/2010	A - B		
7	Biên bản đào tạo quản trị phần mềm bản quyền.....	Ngày 23/8/2010	A - B		
8	Biên bản nghiệm thu bàn giao sản phẩm "bản quyền phần mềm nền"	Ngày 14/9/2010	A - B		
9	Biên bản thanh lý hợp đồng gói thầu "mua bản quyền phần mềm nền"	Ngày 20/12/2010	A - B	1.154.000	
10	Biên bản thương thảo HĐKT gói thầu "khảo sát, xây dựng và triển khai phần mềm "	Ngày 22/4/2010	A - B		

	Hợp đồng kinh tế gói thầu "khảo sát, xây dựng và triển khai phần mềm "	Ngày 29/4/2010	A - B	2.192.400	
	Biên bản nghiệm thu bàn giao toàn bộ phần mềm (gồm 1 cổng chính và 33 cổng thành viên)	Ngày 28/01/2010	A - B		
	Biên bản nghiệm thu kiểm thử, vận hành thử	Ngày 02/12/2010	A - B		
	Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình đưa vào sử dụng	Ngày 6-22/12/2010	A - B		
	Biên bản thanh lý hợp đồng gói thầu "khảo sát, xây dựng và triển khai phần mềm "	Ngày 21/02/2011	A - B	2.192.400	
	Biên bản thương thảo HĐKT gói thầu "mua sắm thiết bị "	Ngày 28/3/2011	A - B		
	Hợp đồng kinh tế gói thầu "mua sắm thiết bị "	Ngày 28/3/2011	A - B	228.500	
	Biên bản nghiệm thu lắp đặt thiết bị	Ngày 10/5/2011	A - B		
	Biên bản nghiệm thu vận hành thử nghiệm	Ngày 24/5/2011	A - B		
	Biên bản nghiệm thu bàn giao thiết bị máy chủ	Ngày 25/5/2011	A - B		
	Biên bản thanh lý hợp đồng gói thầu "mua sắm thiết bị "	Ngày 25/5/2011	A - B	228.500	

Hưng Yên, ngày 24 tháng 10 năm 2011

NGƯỜI LẬP BIỂU

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ QUA CÁC NĂM

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Năm	Kế hoạch	Vốn đầu tư thực hiện	Vốn đầu tư quy đổi
01	Năm 2010	2.000.000.000	2.000.000.000	
01	Năm 2011	2.000.000.000	1.707.186.000	
	Tổng cộng	**4.000.000.000**	**3.707.186.000**	

Hưng Yên, ngày 24 tháng 10 năm 2011

NGƯỜI LẬP BIỂU

CHỦ ĐẦU TƯ

CHI PHÍ ĐẦU TƯ ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN THEO CÔNG TRÌNH, HẠNG MỤC HOÀN THÀNH

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Tên công trình	Dự án được duyệt	Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán					
			Gồm					
			Tổng số	Xây dựng	Thiết bị	Quản lý DA	Tư vấn	Chi khác
01	Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật	63.000.000	62.900.000				62.900.000	
02	Chi phí Ban quản lý DA	68.000.000	67.986.000			67.986.000		
03	Chi phí thiết bị	230.000.000	229.900.000		229.900.000			
04	Chi phí xây dựng và triển khai phần mềm	3.483.000.000	3.346.400.000	3.346.400.000				
05	Thẩm tra, phê duyệt quyết toán	5.000.000	5.000.000					5.000.000
	Tổng cộng	**3.849.000.000**	**3.712.186.000**	**3.346.400.000**	**229.900.000**	**67.986.000**	**62.900.000**	**5.000.000**

Hưng Yên, ngày 24 tháng 10 năm 2011

NGƯỜI LẬP BIỂU | **CHỦ ĐẦU TƯ**

TÀI SẢN CỐ ĐỊNH MỚI TĂNG

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Tên tài sản cố định	Đơn vị tính	Số lượng	Gía đơn vị	Tổng nguyên giá	Ngày tháng năm đưa TSCĐ vào sử dụng	Nguồn vốn	Đơn vị tiếp nhận sử dụng
01	Thiết bị máy chủ	bộ	01	228.500.000	229.900.000	25/5/2011	Ngân sách	TT tin học công báo - Văn phòng UBND tỉnh HY

Hưng Yên, ngày 29 tháng 10 năm 2011

NGƯỜI LẬP BIỂU | **CHỦ ĐẦU TƯ**

TÀI SẢN VÔ HÌNH BÀN GIAO

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Tên tài sản cố định	Đơn vị tính	Số lượng	Gía đơn vị	Tổng nguyên giá	Ngày tháng năm đưa TSCĐ vào sử dụng	Nguồn vốn	Đơn vị tiếp nhận sử dụng
01	Bản quyền phần mềm nền	bộ	01	1.154.000.000	1.154.000.000	tháng 12/2010	Ngân sách	TT tin học công báo - Văn phòng UBND tỉnh HY

Hưng Yên, ngày 29 tháng 10 năm 2011

NGƯỜI LẬP BIỂU | **CHỦ ĐẦU TƯ**

TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

(Tính đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán)

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Giá trị A-B chấp nhận thanh toán	Đã thanh toán	Công nợ đến ngày khoá sổ		Ghi chú
					Phải trả	Phải thu	
01	Công ty TNHH khoa học công nghệ và phần mềm- CSE	Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật và dự toán	62.900.000	62.900.000			
02	Ban quản ký dự án tin học - Văn phòng UBND tỉnh HY	Quản lý dự án	67.986.000	67.986.000			
03	Công ty CP tin học Tân Dân	Chi phí xây dựng và triển khai phần mềm	3.346.400.000	3.346.400.000			
04	Công ty TNHH Hoa Mai	Chi phí thiết bị	229.900.000	229.900.000			
05	Cơ quan thẩm tr phê duyệt quyết toán	Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành	5.000.000	0	5.000.000		

Hưng Yên, ngày 29 tháng 10 năm 2011

NGƯỜI LẬP BIỂU **CHỦ ĐẦU TƯ**

BẢNG ĐỐI CHIẾU
SỐ LIỆU CẤP VỐN, CHO VAY, THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ
Nguồn vốn: Vốn XDCB tập trung ngân sách tỉnh

Tên dự án: Cổng thông tin điện tử tỉnh Hưng Yên giai đoạn I
Chủ đầu tư: Văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên
Thực hiện QLDA: Ban quản lý dự án tin học
Tên cơ quan thanh toán: Kho bạc Nhà nước tỉnh Hưng Yên

I- Tình hình cấp vốn, thanh toán:

Số TT	Chỉ tiêu	Số liệu của Chủ đầu tư	Số liệu của cơ quan thanh toán	Chênh lệch	Ghi chú
01	Luỹ kế số vốn đã cấp, thanh toán từ khi khởi công	3.707.186.000đ			
02	Chi tiết số vốn đã cấp, thanh toán hàng năm	3.707.186.000đ			
03	- Năm 2010	2.000.000.000đ			
04	- Năm 2011	1.707.186.000đ			

Hưng Yên, ngày tháng 10 năm 2011
CHỦ ĐẦU TƯ
Kế toán **Thủ trưởng đơn vị**

Hưng Yên, ngày 24 tháng 10 năm 2011
CƠ QUAN CẤP VỐN, THANH TOÁN
Kế toán **Thủ trưởng đơn vị**