

Số: *1472*/QĐ-UBND

*Hung Yên, ngày 29 tháng 8 năm 2014*

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây dựng: Hạng mục công trình  
Làm trả mặt đường đê từ C38 (thôn Tiên Quán) đến C53+25 (cầu Ngàng)  
thuộc công trình xây dựng hoàn trả lại các hạng mục công trình bị ảnh  
hưởng do giải phóng mặt bằng và thi công sông Cừ An, sông Đồng Quê**

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HUNG YÊN**

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND ngày 20/7/2011 của UBND tỉnh về việc phân cấp, phân công nhiệm vụ thực hiện Luật Đấu thầu trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1267/QĐ-UBND ngày 30/7/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng Hạng mục công trình Làm trả mặt đường đê từ C38 (thôn Tiên Quán) đến C53+25 (cầu Ngàng) thuộc công trình xây dựng hoàn trả lại các hạng mục công trình bị ảnh hưởng do giải phóng mặt bằng và thi công sông Cừ An, sông Đồng Quê;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 873/BC-SKHĐT ngày 20/8/2014,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu xây dựng: Hạng mục công trình Làm trả mặt đường đê từ C38 (thôn Tiên Quán) đến C53+25 (cầu Ngàng) thuộc công trình xây dựng hoàn trả lại các hạng mục công trình bị ảnh hưởng do giải phóng mặt bằng và thi công sông Cừ An, sông Đồng Quê.

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hưng Yên.

**Nội dung của từng gói thầu trong kế hoạch đấu thầu**

**I. Phân chia gói thầu:** Công trình được chia thành 03 gói thầu; trong đó: 02 gói thầu dịch vụ tư vấn, 01 gói thầu thi công xây dựng.

**II. Nội dung của từng gói thầu trong kế hoạch đấu thầu**

1. Tên gói thầu, giá gói thầu, thời gian lựa chọn nhà thầu và thời gian thực hiện hợp đồng theo bảng dưới đây:

Số TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Thời gian thực hiện hợp đồng
	<b>Tổng cộng</b>	<b>4.557.900.000</b>		
1	Gói thầu số 1: Thi công làm trả mặt đường đê từ C38 thôn Tiên Quán đến C53+25 cầu Ngang	4.433.300.000	Quý III/2014	150 ngày
2	Gói thầu số 2: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	90.500.000		Theo thời gian thi công
3	Gói thầu số 3: Chi phí kiểm toán	34.100.000	Quý I/2015	30 ngày

2. Nguồn vốn thực hiện gói thầu: Nguồn kinh phí giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nạo vét thoát lũ khẩn cấp sông Cửu An, sông Đồng Quê.

3. Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu:

- Hình thức lựa chọn nhà thầu
- + Gói thầu số 1: Đấu thầu rộng rãi trong nước không sơ tuyển;
- + Gói thầu số 2, số 3: Chỉ định thầu;
- Phương thức lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

4. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.


**Điều 2.** Chủ đầu tư, bên mời thầu và các ngành liên quan căn cứ các quy định hiện hành về đấu thầu để tổ chức thực hiện.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kho bạc nhà nước tỉnh; Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hưng Yên và thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành. / *thuyet*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu: VT, GTTL;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC



*Nguyễn Xuân Thơi*  
Nguyễn Xuân Thơi