

Số: *1978* /QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày *23* tháng *11* năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình cải tạo,
nâng cấp trạm bơm Bần, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND ngày 20/7/2011 của UBND tỉnh về việc phân cấp, phân công nhiệm vụ thực hiện Luật Đấu thầu trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2690/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình trạm bơm Bần, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Quyết định số 2544/QĐ-UBND ngày 09/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh nguồn vốn dự án đầu tư xây dựng công trình trạm bơm Bần, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên;

Xét đề nghị của Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi tỉnh tại Tờ trình số 27/TTr-XDCB.Cty ngày 09/11/2011 và kết quả thẩm định kế hoạch đấu thầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 2460/BC-SKHĐT ngày 16/11/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình cải tạo, nâng cấp trạm bơm Bần, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình trạm bơm Bần, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi tỉnh.

Kế hoạch đấu thầu gồm những nội dung chính sau đây:

I. Phân chia gói thầu: công trình được phân chia thành 06 gói thầu, gồm: 01 gói thầu thi công xây dựng, 02 gói thầu mua sắm hàng hoá (mua thiết bị và bảo hiểm thi công) và 03 gói thầu tư vấn.

II. Nội dung của từng gói thầu trong kế hoạch đấu thầu:

1- Tên gói thầu, giá gói thầu, nguồn vốn, hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu theo bảng dưới đây:

| Số gói thầu | Tên gói thầu | Giá gói thầu (1.000 đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu |
|-------------|---|---------------------------|--|--|
| | Tổng số | 9.926.400 | | |
| 01 | Thi công xây dựng cải tạo, nâng cấp trạm bơm Bần, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên | 8.471.800 | Công trình được đầu tư bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác. | Đấu thầu rộng rãi trong nước, không sơ tuyển; phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ |
| 02 | Cung cấp và lắp đặt thiết bị | 1.143.700 | | Chỉ định thầu. |
| 03 | Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình | 26.400 | | Chỉ định thầu. |
| 04 | Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình | 184.200 | | Chỉ định thầu. |
| 05 | Bảo hiểm công trình | 59.400 | | Chỉ định thầu. |
| 06 | Kiểm toán | 40.900 | | Chỉ định thầu. |

2- Thời gian lựa chọn nhà thầu:

2.1- Gói thầu số 01 (gói thầu xây lắp):

- Sau khi kế hoạch đấu thầu được duyệt, chủ đầu tư tổ chức đăng tải kế hoạch đấu thầu trên Báo đấu thầu- Bộ Kế hoạch và Đầu tư và trên trang thông tin điện tử về đấu thầu theo quy định.

- Chủ đầu tư thông báo mời thầu trên Báo đấu thầu- Bộ Kế hoạch và Đầu tư và trên trang thông tin điện tử về đấu thầu theo đúng quy định, thời gian bắt đầu thông báo từ ngày 28/11/2011.

- Lập hồ sơ mời thầu: Chủ đầu tư tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu theo quy định trước ngày bán hồ sơ mời thầu.

- Tổ chức bán hồ sơ mời thầu (hồ sơ đã được chủ đầu tư phê duyệt) trong giờ hành chính từ ngày 8/12/2011 đến thời điểm trước khi đóng thầu tại Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi tỉnh

- Thời điểm đóng thầu 9 giờ ngày 26/12/2011. Các nhà thầu phải nộp hồ sơ dự thầu trước thời điểm đóng thầu tại Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi tỉnh (Chủ đầu tư tổ chức đóng thầu theo quy định).

- Thời gian mở thầu ngay sau thời điểm đóng thầu tại Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi tỉnh.

- Chủ đầu tư tổ chức xét thầu, thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định.

2.2- Gói thầu số 02, số 03, số 04 và số 05: Quý IV/2011.

2.3- Gói thầu số 06: Quý III/2012.

3- Hình thức hợp đồng:

- Gói thầu số 01: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

- Gói thầu số 02 và số 05: Hợp đồng trọn gói.

- Gói thầu số 03, số 04 và số 06: Hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm.

4- Thời gian thực hiện hợp đồng:

- Gói thầu số 01: 270 ngày

- Gói thầu số 02: 70 ngày

- Gói thầu số 03: Đến khi lựa chọn xong nhà thầu

- Gói thầu số 04: Từ khởi công đến khi hoàn thành công trình

- Gói thầu số 05: Từ khởi công đến khi hoàn thành công trình

- Gói thầu số 06: 30 ngày

Điều 2. Chủ đầu tư, bên mời thầu và các ngành liên quan căn cứ các quy định hiện hành về đấu thầu để tổ chức thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi tỉnh và thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành././.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu: VT, GTTL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Thơi