

Số: 2382 /QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 30 tháng 12 năm 2011

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu công trình cải tạo, sửa chữa,  
thay thế thiết bị vệ sinh và sơn lại một số phòng tầng G,  
Trụ sở Văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên**

**UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN**

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Luật sửa đổi,  
bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số  
38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ  
hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây  
dựng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số  
2678/BC-SKHĐT ngày 28/12/2011 về báo cáo thẩm định Kế hoạch đấu thầu  
công trình cải tạo, sửa chữa, thay thế thiết bị vệ sinh sơn và lại một số phòng  
tầng G, trụ sở Văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu công trình cải tạo, sửa chữa, thay thế  
thiết bị vệ sinh và sơn lại một số phòng tầng G, trụ sở Văn phòng UBND tỉnh  
Hưng Yên (thuộc Quyết định số 97/QĐ-VPUBNDT ngày 19/12/2011 của Chánh  
Văn phòng UBND tỉnh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây  
dựng công trình cải tạo, sửa chữa, thay thế thiết bị vệ sinh và sơn lại một số  
phòng tầng G, trụ sở Văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên).

- Chủ đầu tư: Văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên.

- Kế hoạch đấu thầu công trình gồm những nội dung chính sau đây:

**1. Phân chia gói thầu:**

Căn cứ tính chất, khối lượng công việc, hạng mục công trình được phân  
chia thành 02 gói thầu.

**2. Nội dung của từng gói thầu:**

**2.1. Tên gói thầu, giá gói thầu và thời gian thực hiện hợp đồng:**

Số TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Đồng)	Thời gian thực hiện (Ngày)
1	Gói thầu số 1: Thi công xây dựng công trình cải tạo, sửa	370.690.000	20

	chữa, thay thế thiết bị vệ sinh và sơn lại một số phòng tầng G trụ sở Văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên.		
2	Gói thầu số 2: Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu số 1.	9.640.000	Từ khi khởi công đến khi bàn giao công trình

**2.2. Hình thức lựa chọn nhà:**

Các gói thầu số: 1, 2: Chi định thầu.

**2.3. Loại hợp đồng các gói thầu:** Hợp đồng trọn gói.

**2.4. Nguồn vốn thực hiện các gói thầu:** Vốn ngân sách chi thường xuyên năm 2011 và năm 2012.

**2.5. Thời gian lựa chọn nhà thầu:** Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu ngay sau khi kế hoạch đấu thầu được phê duyệt theo đúng quy định của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

**Điều 2.** Chủ đầu tư căn cứ các quy định hiện hành về đấu thầu để lựa chọn nhà thầu theo quy định.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ đầu tư công trình và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành././*thuyent*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP;
- Lưu: Văn thư, XDCC.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**



**Nguyễn Khắc Hào**

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH HƯNG YÊN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**SỐ: 01 /UBND-KT1**

*Hưng Yên, ngày 03 tháng 01 năm 2012*

Về việc cam kết chỉ đạo Chủ đầu tư tổ chức thực hiện Dự án Hệ thống cấp nước Thị tứ Phùng Hưng, huyện Khoái Châu hoàn thành đảm bảo tiến độ

**Kính gửi: Ban chỉ đạo Chương trình Nước và Vệ sinh các thị trấn nhỏ Việt Nam**

Dự án cấp nước thị tứ Phùng Hưng, huyện Khoái Châu đã và đang được UBND tỉnh Hưng Yên chỉ đạo Chủ đầu tư, các sở ban ngành chức năng của tỉnh tập trung thực hiện đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của Chương trình.

Ngày 20/12/2011 UBND tỉnh Hưng Yên đã có Quyết định số 2155/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung tổng mức đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước thị tứ Phùng Hưng.

Để đẩy nhanh quá trình đấu thầu lựa chọn Nhà thầu, tạo thuận lợi trong quản lý thực hiện đầu tư, đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án, UBND tỉnh Hưng Yên đề nghị Ban chỉ đạo Chương trình cho Phép Chủ đầu tư kết hợp 02 gói thầu làm 01 gói thầu; bố trí kịp thời và đủ vốn của Chương trình cho dự án.

UBND tỉnh Hưng Yên cam kết bố trí đủ vốn đối ứng cho dự án; tích cực quan tâm đôn đốc, chỉ đạo Chủ đầu tư, các đơn vị liên quan của tỉnh tập trung thực hiện đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án theo kế hoạch của Chương trình.

Xin trân trọng cảm ơn *./.chung*

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Cục Hạ tầng kỹ thuật – Bộ Xây dựng;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT, TC, XD;
- Công ty TNHH một thành viên KDNS Hưng Yên;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu: VT, CVXDCB<sup>C</sup>;

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Xuân Thới*  
**Nguyễn Xuân Thới**