

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình Nhà làm việc 3 tầng-Trụ sở tòa soạn Báo Hưng Yên

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng; số 68/2012/NĐ-CP ngày 12/9/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009;

Căn cứ Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND ngày 20/7/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp, phân công nhiệm vụ thực hiện Luật Đấu thầu trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh: Số 1813/QĐ-UBND ngày 28/10/2011 phê duyệt Báo cáo Kinh tế Kỹ thuật xây dựng công trình Nhà làm việc 3 tầng-Trụ sở tòa soạn Báo Hưng Yên; số 1878/QĐ-UBND ngày 08/10/2013 phê duyệt điều chỉnh Báo cáo Kinh tế Kỹ thuật xây dựng công trình Nhà làm việc 3 tầng-Trụ sở tòa soạn Báo Hưng Yên;

Xét đề nghị của Báo Hưng Yên tại Tờ trình số 12-TTr/BHY ngày 15/10/2013, của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định kế hoạch đấu thầu số 1120/BC-SKHĐT ngày 18/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình Nhà làm việc 3 tầng-Trụ sở tòa soạn Báo Hưng Yên, với những nội dung chủ yếu sau:

Chủ đầu tư: Báo Hưng Yên.

Kế hoạch đấu thầu gồm những nội dung chính sau đây:

I. Phân chia gói thầu: Công trình được phân thành 6 gói thầu, gồm: 1 gói thầu thi công xây dựng, 4 gói thầu tư vấn và 1 gói thầu mua sắm hàng hóa (bảo hiểm công trình xây dựng).

II. Nội dung của từng gói thầu trong kế hoạch đấu thầu:

1. Tên gói thầu, giá gói thầu, thời gian thực hiện gói thầu và thời gian lựa chọn nhà thầu theo bảng dưới đây:

Số TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Thời gian thực hiện hợp đồng
	Tổng số	5.314.000		
1	Thi công xây dựng công trình Báo Hưng Yên	4.991.200	Quý IV/2013	09 tháng
2	Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình	16.600	Quý IV/2013	Đến khi lựa chọn xong nhà thầu
3	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	129.800	Quý IV/2013	09 tháng
4	Tư vấn quản lý dự án	124.700	Quý IV/2013	09 tháng
5	Bảo hiểm công trình xây dựng	12.300	Quý IV/2013	09 tháng
6	Kiểm toán công trình	39.400	Quý IV/2014	20 ngày

2. Nguồn vốn thực hiện các gói thầu: Ngân sách tỉnh.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu.

4. Hình thức hợp đồng:

- Gói thầu số 1: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

- Gói thầu số 2, số 3, số 4 và số 6: Hợp đồng theo tỷ lệ %.

- Gói thầu số 5: Hợp đồng trọn gói.

Điều 2. Chủ đầu tư và các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ quy định hiện hành về đấu thầu để tổ chức thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Kho bạc nhà nước tỉnh; Tổng biên tập Báo Hưng Yên và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. *hnh*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, XDCEB^H.

**T.M. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**



Nguyễn Khắc Hòa