

Số: 1977/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 22 tháng 11 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu xây dựng hạng mục phòng cháy chữa cháy, Trạm tiếp sóng Đài phát thanh truyền hình tỉnh Hưng Yên

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1798/QĐ-UBND ngày 24/9/2008 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trạm tiếp sóng Đài phát thanh truyền hình tỉnh Hưng Yên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2396/BC-SKHĐT ngày 31/10/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu xây dựng hạng mục phòng cháy chữa cháy, Trạm tiếp sóng Đài phát thanh truyền hình tỉnh Hưng Yên
- Chủ đầu tư: Đài phát thanh truyền hình tỉnh Hưng Yên .
- Kế hoạch đấu thầu công trình gồm những nội dung chính sau đây:

1. Phân chia gói thầu:

Căn cứ tính chất, khối lượng công việc, hạng mục công trình được phân chia thành 04 gói thầu.

2. Nội dung của từng gói thầu:

2.1. Tên gói thầu, giá gói thầu và thời gian thực hiện hợp đồng:

Số TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Đồng)	Thời gian thực hiện
1	Gói thầu số 1: Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị hạng mục phòng cháy chữa cháy.	796.700.000	60 ngày

2	Gói thầu số 3: Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu số 1	17.000.000	Theo thời gian thi công công trình
3	Gói thầu số 3: Tư vấn quản lý điều hành gói thầu số 1	14.000.000	Theo thời gian thi công công trình
4	Gói thầu số 4: Tư vấn lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1.	2.100.000	Đến khi lựa chọn xong nhà thầu xây dựng

2.2. Hình thức lựa chọn nhà:

- Hình thức lựa chọn nhà thầu:

- + Gói thầu số 1: Đấu thầu rộng rãi trong nước, không sơ tuyển;
- + Các gói thầu số 2, 3, 4: Chỉ định thầu.

- Phương thức đấu thầu gói thầu số 1: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

2.3. Loại hợp đồng các gói thầu: Hợp đồng trọn gói.

2.4. Nguồn vốn thực hiện các gói thầu: Ngân sách tỉnh.

2.5. Thời gian lựa chọn nhà thầu: Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu ngay sau khi kế hoạch đấu thầu được phê duyệt theo đúng quy định của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

Điều 2. Chủ đầu tư, Tổ chuyên gia tư vấn đấu thầu và các ngành liên quan căn cứ các quy định hiện hành về đấu thầu để lựa chọn nhà thầu theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ đầu tư công trình và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP;
- Lưu: Văn thư, XDCB^C.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC



Nguyễn Khắc Hòa