

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH HƯNG YÊN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *1241* /QĐ-UBND

Hung Yên, ngày *27* tháng *7* năm 2011

### **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung tổng mức đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình Trạm bơm Bắc Đầm Hồng, huyện Khoái Châu**

#### **ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN**

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 2576/QĐ-UBND ngày 24/12/2008 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trạm bơm Bắc Đầm Hồng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Quyết định số 2780/QĐ-UBND ngày 28/12/2009 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu thi công xây dựng nhà máy, bể hút, bể xả, công xả tiêu, công nách tưới, các hạng mục công trình trong khu quản lý trạm bơm Bắc Đầm Hồng, huyện Khoái Châu (gói thầu số 1);

Căn cứ Quyết định số 2779/QĐ-UBND ngày 28/12/2009 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu thi công xây dựng hệ thống kênh tưới, kênh tiêu trạm bơm Bắc Đầm Hồng, huyện Khoái Châu (gói thầu số 2);

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 848/TTr-SKHĐT ngày 29/6/2011,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung tổng mức đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình Trạm bơm Bắc Đầm Hồng, huyện Khoái Châu, với những nội dung chủ yếu sau:

1- Tổng mức đầu tư theo Quyết định số 2576/QĐ-UBND ngày 24/12/2008 của UBND tỉnh: **12.060 triệu đồng**

*Trong đó:*

- Chi phí xây dựng:	7.700 triệu đồng
- Chi phí thiết bị:	900 triệu đồng
- Chi phí đền bù GPMB (tạm tính):	1.330 triệu đồng
- Chi phí QLDA:	170 triệu đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	720 triệu đồng
- Chi phí khác:	150 triệu đồng
- Chi phí dự phòng:	1.090 triệu đồng

## 2. Nay điều chỉnh, bổ sung tổng mức đầu tư dự án như sau:

## 2.1. Lý do điều chỉnh, bổ sung:

- Điều chỉnh theo hướng dẫn 1661/HD-UBND ngày 29/9/2010 của UBND tỉnh Hưng Yên, về việc thực hiện điều chỉnh dự toán công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên theo mức lương tối thiểu mới kể từ ngày 01/01/2010.

- Bổ sung phần kinh phí đền bù GPMB (theo phương án chi tiết được duyệt).

- Điều chỉnh theo giá nguyên vật liệu tại thời điểm hiện tại (phần đường dây và trạm biến áp).

## 2.2. Bổ sung tổng mức đầu tư:

**1.063 triệu đồng***Trong đó:*

- Chi phí xây dựng:	2.084 triệu đồng
- Chi phí thiết bị:	- 503 triệu đồng
- Chi phí đền bù GPMB:	385 triệu đồng
- Chi phí QLDA:	66 triệu đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	42 triệu đồng
- Chi phí khác:	11 triệu đồng
- Chi phí dự phòng:	- 1.022 triệu đồng

## 2.3. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung:

**13.123 triệu đồng***Trong đó:*

- Chi phí xây dựng:	9.784 triệu đồng
- Chi phí thiết bị:	397 triệu đồng
- Chi phí đền bù GPMB:	1.715 triệu đồng
- Chi phí QLDA:	236 triệu đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	762 triệu đồng
- Chi phí khác:	161 triệu đồng
- Chi phí dự phòng:	68 triệu đồng

**Điều 2.** Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 2576/QĐ-UBND ngày 24/12/2008 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trạm bơm Bắc Đàm Hồng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

**Điều 3.** Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Khoái Châu; Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi tỉnh và thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành. / . *Thơ*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu: VT, GTTL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH



*Thơ*

Nguyễn Xuân Thơ