

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1078 /QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 31 tháng 5 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình
cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 200, đoạn từ Km 0+300 ÷ Km3+300
(sau cầu Lác đến đầu thị trấn Yên Mỹ)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29 / 11/ 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ngày 20/8/2007 của UBND tỉnh về việc phân công nhiệm vụ thực hiện Luật đấu thầu trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Công văn số 2088/TTg-KTN ngày 03/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ định thầu dự án cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 200 tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Quyết định số 1473/QĐ-UB ngày 04/5/2005 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp đường tỉnh lộ 200;

Căn cứ Quyết định số 863/QĐ-UBND ngày 22/4/2010 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp đường TL 200;

Xét đề nghị của Sở Giao thông Vận tải tại Tờ trình số 369/TTr-SGTVT ngày 17/5/2010 và kết quả thẩm định kế hoạch đấu thầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 688/BC-SKHĐT ngày 26/5/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 200, đoạn từ Km 0+300 ÷ Km3+300 (sau cầu Lác đến đầu thị trấn Yên Mỹ).

Thuộc dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp đường tỉnh lộ 200.

Chủ đầu tư: Sở Giao thông Vận tải.

Kế hoạch đấu thầu gồm những nội dung chính sau đây:

1. Phân chia gói thầu: công trình được phân chia thành 02 gói thầu, gồm: Gói thầu xây lắp: 01 gói; gói thầu tư vấn: 01 gói.

2. Nội dung của từng gói thầu trong kế hoạch đấu thầu.

(Như phụ lục chi tiết kèm theo).

3. Thành phần tổ chuyên gia đấu thầu: Thực hiện theo Điều 9 Luật đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005.

Điều 2. Chủ đầu tư, bên mời thầu và các ngành liên quan căn cứ các quy định hiện hành về đấu thầu để tổ chức thực hiện.

Điều 3. Ông Chánh văn phòng UBND tỉnh; giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Kho bạc Nhà nước tỉnh và thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. *TM*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo văn phòng;
- Ban QLDA đầu tư XDCT hạ tầng giao thông;
- Lưu: Văn thư, GTTL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Đặng Minh Ngọc

PHỤ LỤC

Hình 4 NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA CÁC GÓI THẦU THUỘC KẾ HOẠCH ĐẦU THẦU CÔNG TRÌNH
CẢI TẠO, NÂNG CẤP TỈNH LỘ 200, ĐOẠN TỪ KM 0+300 ÷ KM3+300
(SAU CẦU LÁC ĐẾN ĐẦU THỊ TRẤN YÊN MỸ)

(Kèm theo Quyết định số 1678/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2010 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Số gói thầu	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
	Tổng số	19.241.795.000					
01	Thi công xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 200, đoạn từ Km 0+300 ÷ Km3+300 (sau cầu Lác đến đầu thị trấn Yên Mỹ).	18.816.469.000	Vốn ngân sách tập trung của tỉnh và nguồn vốn có tính chất ngân sách của tỉnh; từ các nguồn vốn khác	Chi định thầu	Tháng 6/2010	Đơn giá	10 tháng
02	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	425.326.000			Tháng 6/2010	Tỷ lệ phần trăm	Đến khi hoàn thành công trình

17