

Số: 1984/QĐ-UBND

Hung Yên, ngày 25 tháng 11 năm 2011

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu xây dựng hệ thống cấp nước  
sinh hoạt liên xã Tân Việt – Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ**

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN**

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2551/QĐ-UBND ngày 09/12/2010 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phân bổ dự toán kinh phí thực hiện Dự án Chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 645/QĐ-UBND ngày 13/4/2011 và số 1299/QĐ-UBND ngày 05/8/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt phân bổ điều chỉnh kế hoạch chương trình mục tiêu quốc gia năm 2011;

Căn cứ các Quyết định số 1783/QĐ-UBND ngày 25/10/2011 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt liên xã Tân Việt – Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2449/BC-SKHĐT ngày 14/11/2011,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt liên xã Tân Việt – Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ .

- Chủ đầu tư: Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn Hưng Yên.

- Kế hoạch đấu thầu công trình gồm những nội dung chính sau đây:

**1. Phân chia gói thầu:**

Căn cứ tính chất, khối lượng công việc, hạng mục công trình được phân chia thành 06 gói thầu.

**2. Nội dung của từng gói thầu:**

**2.1. Tên gói thầu, giá gói thầu và thời gian thực hiện hợp đồng:**

<b>Số TT</b>	<b>Tên gói thầu</b>	<b>Giá gói thầu (Đồng)</b>	<b>Thời gian thực hiện (Ngày)</b>
1	Gói thầu số 1: Thi công xây dựng giếng khoan khai thác nước ngầm.	2.117.000.000	120
2	Gói thầu số 2: Thi công xây dựng trạm biến áp và đường dây.	507.000.000	
3	Gói thầu số 3: Giám sát thi công xây dựng gói thầu số 1.	36.000.000	Theo thời gian thi công công trình
4	Gói thầu số 4: Giám sát thí nghiệm, nghiệm thu, thông báo cắt điện công trình trạm biến áp và đường dây.	34.500.000	Theo thời gian thi công công trình.
5	Gói thầu số 5: Mua bảo hiểm xây dựng công trình gói thầu số 1 và số 2	6.300.000	Theo thời gian thi công công trình
6	Gói thầu số 6: Tư vấn lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1 và 2.	6.500.000	Đến khi lựa chọn xong nhà thầu

**2.2. Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu các gói thầu:**

- Hình thức lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Chỉ định thầu.

**2.3. Loại hợp đồng các gói thầu:** Hợp đồng trọn gói.

**2.4. Nguồn vốn thực hiện các gói thầu:**

- Ngân sách nhà nước (vốn Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn) đầu tư phần chi phí xây dựng các hạng mục cụm đầu mối, đường ống chính (đường kính  $D \geq 50$ ); chi phí GPMB; chi phí quản lý dự án; chi phí tư vấn và các chi phí khác (chiếm khoảng 60% tổng mức đầu tư).

- Doanh nghiệp và các hộ dân đối ứng đầu tư phần chi phí xây dựng đường ống nhánh và các cụm đồng hồ (chiếm khoảng 40% tổng mức đầu tư).

**2.5. Thời gian lựa chọn nhà thầu:** Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu ngay sau khi Kế hoạch đấu thầu được phê duyệt theo đúng quy định của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

**Điều 2.** Chủ đầu tư, Tổ chuyên gia tư vấn đấu thầu và các ngành liên quan căn cứ các quy định hiện hành về đấu thầu để lựa chọn nhà thầu theo quy định.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ đầu tư công trình và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành././ *thungon*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP;
- Lưu: Văn thư, XDCB<sup>C</sup>.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Đặng Minh Ngọc**