

Số: 559 /QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 30 tháng 3 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
**Về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình cầu Phố Cao,
thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ngày 20/8/2007 của UBND tỉnh về việc phân công nhiệm vụ thực hiện Luật Đấu thầu trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1677/QĐ-SKHĐT ngày 11/10/2010 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình cầu Phố Cao, thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ;

Xét đề nghị của UBND huyện Phù Cừ tại Tờ trình số 12/TTr-UBND ngày 21/02/2011 và kết quả thẩm định kế hoạch đấu thầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 283/BC-SKHĐT ngày 10/3/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình cầu Phố Cao, thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ thuộc Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình cầu Phố Cao, thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ.

Chủ đầu tư: UBND huyện Phù Cừ.

Kế hoạch đấu thầu gồm những nội dung chính sau đây:

I. Phân chia gói thầu: công trình được phân chia thành 05 gói thầu, gồm: 01 gói thầu xây lắp; 03 gói thầu tư vấn; 01 gói thầu mua sắm hàng hóa (mua bảo hiểm thi công công trình).

II. Nội dung của từng gói thầu trong kế hoạch đấu thầu:

1- Tên gói thầu, giá gói thầu, nguồn vốn, hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu theo bảng dưới đây:

Số TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu
	Tổng số	2.017.800		
01	Thi công xây dựng công trình cầu Phố Cao, thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ	1.938.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu
02	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	49.600		Chỉ định thầu
03	Tư vấn lựa chọn nhà thầu	5.200		Chỉ định thầu
04	Bảo hiểm thi công công trình	11.600		Chỉ định thầu
05	Tư vấn kiểm toán	13.400		Chỉ định thầu

2- Thời gian lựa chọn nhà thầu:

- Gói thầu số 01 (gói thầu xây lắp): Tháng 3, tháng 4/2011.
- Gói thầu số 02: Tháng 3, tháng 4/2011
- Gói thầu số 03: Tháng 3, tháng 4/2011.
- Gói thầu số 04: Tháng 3, tháng 4/2011.
- Gói thầu số 05: Quý III /2011.

3- Hình thức hợp đồng:

- Gói thầu số 01: Hợp đồng trọn gói.
- Gói thầu số 02, số 03, số 05 : Hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm.
- Gói thầu số 04: Hợp đồng trọn gói.

4- Thời gian thực hiện hợp đồng:

- Gói thầu số 01: 90 ngày.
- Gói thầu số 02: Từ khi khởi công đến khi bàn giao công trình.
- Gói thầu số 03: Đến khi lựa chọn xong nhà thầu.
- Gói thầu số 04: Từ khi khởi công đến khi bàn giao công trình.
- Gói thầu số 05: 10 ngày.

Điều 2. Chủ đầu tư, bên mời thầu và các ngành liên quan căn cứ các quy định hiện hành về đấu thầu để tổ chức thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Phù Cừ và thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo văn phòng;
- Lưu: VT, GTTL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Thới
Nguyễn Xuân Thới