

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HUNG YÊN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 895/QĐ-UBND

Hung Yên, ngày 29 tháng 4 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình tu bổ, tôn tạo di tích
đền Đa hoà, xã Bình Minh, huyện Khoái Châu-giai đoạn II**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HUNG YÊN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 85/2008/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 936/QĐ-UBND ngày 08/5/2008 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình tu bổ, tôn tạo di tích đền Đa hoà, xã Bình Minh, huyện Khoái Châu

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 354/BC-KHĐT ngày 25/3/2010 về Báo cáo thẩm định kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình tu bổ, tôn tạo di tích đền Đa hoà, xã Bình Minh, huyện Khoái Châu-giai đoạn II

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình tu bổ, tôn tạo di tích đền Đa hoà, xã Bình Minh, huyện Khoái Châu-giai đoạn II.

- Công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình tu bổ, tôn tạo di tích đền Đa hoà, xã Bình Minh, huyện Khoái Châu.

- Chủ đầu tư: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

- Kế hoạch đấu thầu công trình gồm những nội dung chính sau đây:

I. Phân chia gói thầu:

Căn cứ tính chất, khối lượng công việc xây dựng công trình tu bổ, tôn tạo di tích đền Đa hoà, xã Bình Minh, huyện Khoái Châu-giai đoạn II, được phân chia thành 02 gói thầu; trong đó có: 01 gói thầu thi công xây dựng và 01 gói thầu tư vấn.

II. Nội dung của từng gói thầu:

2.1. Tên gói thầu, Giá gói thầu và thời gian thực hiện hợp đồng:

Số TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Đồng)	Thời gian thực hiện
1	- Gói thầu số 1: Thi công xây dựng công trình tu bổ, tôn tạo di tích đền Đa hoà, xã Bình Minh, huyện Khoái Châu-giai đoạn II, theo thiết kế được phê duyệt.	8.649.500.000đ	300 ngày
2	- Gói thầu số 2: Tư vấn giám sát thi công XD gói thầu số 1	227.300.000đ	Theo thời gian thi công công trình.

2.2. Hình thức lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Chỉ định thầu.

2.3. Loại hợp đồng các gói thầu số: Áp dụng hình thức hợp đồng trọn gói

2.4. Nguồn vốn thực hiện các gói thầu: Công trình được đầu tư bằng nguồn vốn Ngân sách nhà nước do Bộ Văn hoá, thể thao và du lịch cấp qua chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

2.5. Thời gian lựa chọn nhà thầu: Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu trong tháng 5 năm 2010 theo đúng quy định của luật đấu thầu và Nghị định số 85/2008/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây.

Điều 2. Chủ đầu tư và các ngành liên quan căn cứ các quy định hiện hành về đấu thầu;

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ đầu tư và thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP;
- CV: XD CB^C;
- Lưu: Văn thư,

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Đặng Minh Ngọc