

Số: *910* /QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày *31* tháng *5* năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình cải tạo,
nâng cấp đường GTNT xã Phan Đình Phùng, huyện Mỹ Hào**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ngày 20/8/2007 của UBND tỉnh về việc phân công nhiệm vụ thực hiện Luật Đấu thầu trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1865/QĐ-SKHĐT ngày 29/10/2010 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Phan Đình Phùng, huyện Mỹ Hào;

Xét đề nghị của UBND huyện Mỹ Hào tại Tờ trình số 53/TTr-UBND ngày 06/5/2011 và kết quả thẩm định kế hoạch đấu thầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 632/BC-SKHĐT ngày 17/5/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Phan Đình Phùng, huyện Mỹ Hào.

Thuộc báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Phan Đình Phùng, huyện Mỹ Hào.

Chủ đầu tư: UBND huyện Mỹ Hào.

Kế hoạch đấu thầu gồm những nội dung chính sau đây:

I. Phân chia gói thầu: công trình được phân chia thành 04 gói thầu, gồm: 01 gói thầu xây lắp; 03 gói thầu tư vấn.

II. Nội dung của từng gói thầu trong kế hoạch đấu thầu:

1- Tên gói thầu, giá gói thầu, nguồn vốn và hình thức lựa chọn nhà thầu theo bảng dưới đây:

Số TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu
	Tổng số	1.629.500		
1	Thi công xây lắp công trình cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Phan Đình Phùng, huyện Mỹ Hào	1.580.000	Ngân sách tỉnh hỗ trợ; ngân sách huyện Mỹ Hào, xã Phan Đình Phùng và nhân dân đóng góp; các nguồn vốn huy động hợp pháp khác	Chỉ định thầu
2	Tư vấn đấu thầu công trình	3.900		Chỉ định thầu
3	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	36.300		Chỉ định thầu
4	Kiểm toán công trình	9.300		Chỉ định thầu

2- Thời gian lựa chọn nhà thầu:

- Gói thầu số 1: Quý II/2011.
- Gói thầu số 2: Quý II/2011.
- Gói thầu số 3: Quý II/2011.
- Gói thầu số 4: Quý IV/2011.

3- Hình thức hợp đồng:

- Gói thầu số 1: Hợp đồng trọn gói.
- Gói thầu số 2, số 3, số 4: Hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm.

4- Thời gian thực hiện hợp đồng:

- Gói thầu số 1: 120 ngày.
- Gói thầu số 2: Đến khi lựa chọn xong nhà thầu.
- Gói thầu số 3: Đến khi thi công xong công trình.
- Gói thầu số 4: 10 ngày.

Điều 2. Chủ đầu tư, bên mời thầu và các ngành liên quan căn cứ các quy định hiện hành về đấu thầu để tổ chức thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Mỹ Hào; Chủ tịch UBND xã Phan Đình Phùng và thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu: VT, GTTL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH



Nguyễn Xuân Thơi