

Số: 869/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 30 tháng 5 năm 2014

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình  
Nhà lớp học lý thuyết Trường THPT Yên Mỹ**

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HUNG YÊN**

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng; số 68/2012/NĐ-CP ngày 12/9/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009;

Căn cứ Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND ngày 20/7/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp, phân công nhiệm vụ thực hiện Luật Đấu thầu trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1860/QĐ-UBND ngày 24/10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế Kỹ thuật xây dựng công trình Nhà lớp học lý thuyết Trường THPT Yên Mỹ;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 497/BC-SKHĐT ngày 20/5/2014 về Kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình Nhà lớp học lý thuyết Trường THPT Yên Mỹ,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình Nhà lớp học lý thuyết Trường THPT Yên Mỹ, với những nội dung chủ yếu sau:

Chủ đầu tư: Trường THPT Yên Mỹ.

Kế hoạch đấu thầu gồm những nội dung chính sau đây:

I. Phân chia gói thầu: Kế hoạch đấu thầu được phân chia thành 5 gói thầu (1 gói thầu thi công xây dựng công trình, 3 gói thầu tư vấn và 1 gói thầu mua sắm hàng hóa).

II. Nội dung của từng gói thầu:

1. Tên gói thầu, giá gói thầu, thời gian thực hiện hợp đồng và thời gian lựa chọn nhà thầu theo bảng dưới đây:

Số TT	Tên và nội dung gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Thời gian thực hiện hợp đồng
	<b>Tổng số</b>	<b>7.482.660</b>		
1	Gói thầu số 1: Thi công xây dựng công trình Nhà lớp học lý thuyết Trường THPT Yên Mỹ	7.082.000	Quý II, quý III năm 2014	12 tháng
2	Gói thầu số 2: Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng	23.630	Quý II, quý III năm 2014	Đến khi lựa chọn xong nhà thầu
3	Gói thầu số 3: Tư vấn quản lý điều hành dự án	176.980	Quý II, quý III năm 2014	12 tháng
4	Gói thầu số 4: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	184.270	Quý II, quý III năm 2014	12 tháng
5	Gói thầu số 5: Bảo hiểm xây dựng công trình	15.780	Quý II, quý III năm 2014	12 tháng

**2. Nguồn vốn thực hiện các gói thầu:**

- Ngân sách tỉnh.
- Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia.

**3. Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu:**

**3.1. Hình thức lựa chọn nhà thầu:**

- Gói thầu số 1: Đấu thầu rộng rãi trong nước, không sơ tuyển.
- Các gói thầu còn lại: Chỉ định thầu.

**3.2. Phương thức đấu thầu:**

- Gói thầu số 1: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

**4. Hình thức hợp đồng:**

- Gói thầu số 1: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
- Gói thầu số 3 và gói thầu số 4: Hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm.
- Các gói thầu còn lại: Hợp đồng trọn gói.

**Điều 2.** Chủ đầu tư và các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ quy định của pháp luật hiện hành về đấu thầu để tổ chức thực hiện.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Yên Mỹ; Hiệu trưởng Trường THPT Yên Mỹ và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, XDCH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Đặng Ngọc Quỳnh**