

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1869 /UBND-KTTH

Hưng Yên, ngày 08 tháng 10 năm 2009

V/v triển khai công tác giải phóng mặt bằng
dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh lộ 200

Kính gửi:

- Sở Giao thông Vận tải;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân các huyện Văn Giang,
Yên Mỹ, Ân Thi và Tiên Lữ.

Ngày 04/5/2005, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1473/QĐ-UB phê duyệt dự án cải đầu tư cải tạo, nâng cấp đường tỉnh lộ 200 và giao Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư. Đây là dự án giao thông trọng điểm, giữ vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;

Hiện nay, Đoạn từ Cầu Lác đến Cầu Hàu thuộc dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh lộ 200 được đầu tư bằng nguồn kinh phí đối đất lấy hạ tầng thu được từ Dự án đầu tư xây dựng Đô thị phía Bắc đường trục trung tâm Khu đô thị phía Nam Quốc lộ 5; đoạn còn lại của Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh lộ 200 được đầu tư bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Dự án yêu cầu triển khai thi công ngay, hoàn thành kế hoạch giải ngân năm 2009 và thi công hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng năm 2010.

Để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công đầu tư cải tạo, nâng cấp đường tỉnh lộ 200, UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện Văn Giang, Yên Mỹ, Ân Thi, Tiên Lữ và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách sau:

1. Sở Giao thông Vận tải:

- Cung cấp các văn bản pháp lý và các tài liệu liên quan đến dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp đường tỉnh lộ 200 cho các địa phương liên quan để tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của dự án;

- Chỉ đạo đơn vị Tư vấn khẩn trương khảo sát, lập điều chỉnh bổ sung dự án cải tạo, nâng cấp đường 200; hoàn thiện toàn bộ hồ sơ cắm mốc và chỉ giới giải phóng mặt bằng (kể cả đoạn điều chỉnh tuyến); trước mắt tổ chức cắm mốc chỉ giới giải phóng mặt bằng những đoạn không phải điều chỉnh tuyến và bàn giao mốc chỉ giới giải phóng mặt bằng cho các địa phương có tuyến đường 200 quản lý;

- Làm việc cụ thể với các nhà thầu để tạm ứng trước kinh phí cho công tác giải phóng mặt bằng và xây dựng các khu tái định cư (nếu có) để đề xuất với UBND tỉnh theo quy định;

- Phối hợp với Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp huyện kiểm kê hiện trạng đất đai và tài sản gắn liền với đất của các hộ gia đình nằm trong dự án phải GPMB để lập kế hoạch giải phóng mặt bằng chi tiết và lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định; ưu tiên giải phóng mặt bằng đường 200, đoạn từ Cầu Hàu đến thị trấn Ân Thi.

2. UBND các huyện Văn Giang, Yên Mỹ, Ân Thi và Tiên Lữ:

- Triển khai tuyên truyền về ý nghĩa của dự án, vận động mọi tổ chức, cá nhân chấp hành chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Nhà nước và của tỉnh; đồng thời chỉ đạo UBND cấp xã nơi có đất bị thu hồi phổ biến rộng rãi chủ trương thu hồi đất, các quy định trình tự về thu hồi đất, các chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Nhà nước;

- Thành lập và chỉ đạo Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp huyện, chỉ đạo UBND các xã có dự án đường tỉnh lộ 200 đi qua thành lập Ban GPMB cấp xã, kiểm kê tổng thể (tổng diện tích đất phải thu hồi, đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp..., số mô mã phải di dời, công trình kiến trúc, tài sản trên đất, số hộ tái định cư ...) và lập phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trình, thẩm định phê duyệt theo quy định; cần ưu tiên bố trí lực lượng có chuyên môn làm công tác kiểm kê, đền bù;

- Quản lý tốt hiện trạng mặt bằng dự án, tăng cường kiểm tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm việc kê khai đền bù, xây dựng, coi nới công trình kiến trúc, chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong phạm vi mốc giới giải phóng mặt bằng; địa phương nào để tình trạng xây dựng, coi nới vật kiến trúc, trồng cây để trục lợi tiền đền bù trong phạm vi giải phóng mặt bằng thì phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh. Tổ chức xây dựng đồng bộ các khu tái định cư (nếu có) để bố trí tái định cư cho các hộ phải di chuyển, đảm bảo nơi ở ổn định cho người dân.

- Chỉ đạo Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp huyện, UBND các xã, thị trấn phối hợp với Sở Giao thông Vận tải (Ban Quản lý dự án giao thông) kiểm tra và lập biên bản các công trình thủy lợi nội đồng; đường dân sinh, đường ra đồng; công trình điện do xã, thị trấn quản lý và các công trình kỹ thuật phải di chuyển để giải phóng mặt bằng dự án; đồng thời tổ chức lập báo cáo kinh tế kỹ thuật di chuyển các công trình này; trình thẩm định, phê duyệt theo quy định. Tiến hành kiểm kê đất đai, cây cối, hoa màu và các tài sản khác có liên quan để phục vụ cho công tác giải phóng mặt bằng dự án.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Dự thảo Thông báo của UBND tỉnh (trước ngày 15/10/2009) gửi các huyện, xã có đường 200 đi qua để thông báo cho nhân dân địa phương biết chủ trương thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 200;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; nhất là hướng dẫn và hỗ trợ các địa phương xác định nguồn gốc đất theo quy định;

- Kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành và các địa phương liên quan triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện thi công dự án cải tạo, nâng cấp đường 200; hàng tháng, quý báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Lãnh đạo văn phòng;
- Ban QLDA giao thông;
- Lưu: Văn thư, GTTL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Quán