

Số: *1906* /QĐ-UBND

Hung Yên, ngày *29* tháng 9 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HUNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2003; Luật số 38 năm 2009 của Quốc hội, sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ các Quyết định số 2419/QĐ-UBND ngày 08/10/2004, số 1454/QĐ-UBND ngày 25/7/2010 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Hưng Yên (giai đoạn 2);

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 358/STC-ĐT ngày 01/9/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành:

1. Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Hưng Yên (giai đoạn 2).

2. Tên công trình, hạng mục công trình: Sân nền vườn thuốc, Nhà xoa bóp bấm huyệt, xông hơi, cổng, tường rào nhà bảo vệ.

3. Chủ đầu tư: Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Hưng Yên.

4. Địa điểm xây dựng: Phường An Tảo, thành phố Hưng Yên.

5. Thời gian khởi công: Tháng 10/ 2007 - Hoàn thành: Tháng 12/ 2009.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư:

Nguồn vốn	TMBT được duyệt	Thực hiện
Tổng số	6.640.000.000 đồng	946.620.000 đồng
-Vốn Ngân sách Nhà nước	6.640.000.000 đồng	946.620.000 đồng
- Vốn vay: + Vay trong nước + Vay nước ngoài	0đồng	0 đồng
- Vốn khác	0đồng	

2. Chi phí đầu tư:

Nội dung	Tổng dự toán được duyệt	Chi phí đầu tư được quyết toán
Tổng số	964.875.135 đồng	946.620.000 đồng
- Xây lắp	661.794.000 đồng	657.104.000 đồng
- Chi phí quản lý dự án	56.335.000 đồng	42.770.000 đồng
- Đền bù GPMB	246.746.135 đồng	246.746.000 đồng

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Nội dung	Công trình (HMCT) thuộc chủ đầu tư quản lý	Công trình (HMCT) giao đơn vị khác quản lý
Tổng số	946.620.000 đồng	0 đồng
1- Tài sản cố định	946.620.000 đồng	0 đồng
2- Tài sản lưu động	0 đồng	

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	946.620.000 đồng	
- Vốn ngân sách Nhà nước	946.620.000 đồng	
- Vốn vay: + Vay trong nước + Vay nước ngoài	0 đồng	
- Vốn khác	0 đồng	

- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 24 tháng 8 năm 2010 là:

+ Tổng nợ phải thu: Không

+ Tổng nợ phải trả: 35.667.000 đồng

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

Tài sản cố định	Tài sản lưu động
1.987.886.803 đồng	0 đồng

Điều 4. Tổ chức thực hiện

Giá trị đầu tư công trình được phê duyệt quyết toán, làm căn cứ để chủ đầu tư và đơn vị nhận bàn giao sử dụng ghi sổ và hạch toán theo đúng chế độ kế toán thống kê hiện hành.

Giá trị tài sản được phê duyệt, làm căn cứ để chủ đầu tư bố trí đủ vốn để trả nợ khối lượng hoàn thành đã quyết toán.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Y tế; chủ đầu tư và thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. *TH*

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo văn phòng;
- CV: KTTH^T;
- Lưu: Văn thư, XDCB^C.



Nguyễn Khắc Hòa