

Số: *1764*/QĐ-UBND

Hung Yên, ngày *31* tháng *8* năm 2010

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu lần 2 thi công công trình cải tạo, nâng cấp đường 19, đoạn từ Km 4+500 ÷ Km6+334,31, huyện Văn Lâm**

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN**

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ngày 20/8/2007 của UBND tỉnh về việc phân công nhiệm vụ thực hiện Luật đấu thầu trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2026/QĐ-UBND ngày 06/10/2006 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án cải tạo, nâng cấp đường 19 huyện Văn Lâm đoạn Km 4+500- Km7+743,9;

Căn cứ Quyết định số 2782/QĐ-UBND ngày 28/12/2009 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kết quả đấu thầu công trình cải tạo, nâng cấp đường 19 huyện Văn Lâm đoạn Km 4+500 ÷ Km6+334,31;

Căn cứ Công văn số 766/UBND-KTTH ngày 12/5/2010 của UBND tỉnh về việc kế hoạch đấu thầu lần 2 thi công công trình cải tạo, nâng cấp đường 19, huyện Văn Lâm, đoạn từ Km 4+500 ÷ Km6+334,31;

Xét đề nghị của UBND huyện Văn Lâm tại tờ trình số 57/TT-UBND ngày 27/7/2010 và kết quả thẩm định kế hoạch đấu thầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại báo cáo số 1282 /BC-SKHĐT ngày 12/8/2010,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch đấu thầu lần 2 thi công công trình cải tạo, nâng cấp đường 19, đoạn từ Km 4+500 ÷ Km6+334,31, huyện Văn Lâm.

Thuộc dự án cải tạo, nâng cấp đường 19 huyện Văn Lâm đoạn Km 4+500 ÷ Km7+743,9;

Chủ đầu tư: UBND huyện Văn Lâm.

**Kế hoạch đấu thầu gồm những nội dung chính sau đây:**

**1. Phân chia gói thầu:** công trình được phân chia thành 03 gói thầu, gồm: Gói thầu xây lắp: 01 gói; gói thầu tư vấn: 02 gói.

## 2. Nội dung của từng gói thầu trong kế hoạch đấu thầu.

(Như phụ lục chi tiết kèm theo).

**Thời gian, địa điểm tổ chức đấu thầu đối với gói thầu xây lắp, cụ thể như sau:**

- Sau khi kế hoạch đấu thầu được duyệt, chủ đầu tư tổ chức đăng tải kế hoạch đấu thầu trên Báo đấu thầu- Bộ Kế hoạch và Đầu tư và trên trang thông tin điện tử về đấu thầu theo quy định.

- Lập hồ sơ mời thầu: Chủ đầu tư tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu theo quy định trước ngày 08/9/2010.

- Chủ đầu tư thông báo mời thầu trên Báo đấu thầu- Bộ Kế hoạch và Đầu tư và trên trang thông tin điện tử về đấu thầu theo đúng quy định, thời gian bắt đầu thông báo từ ngày 08/9/2010.

- Tổ chức bán hồ sơ mời thầu trong giờ hành chính bắt đầu từ ngày 20/9/2010 đến thời điểm trước khi đóng thầu tại UBND huyện Văn Lâm.

- Thời điểm đóng thầu 9 giờ ngày 08/10/2010. Các nhà thầu phải nộp hồ sơ dự thầu đến UBND huyện Văn Lâm trước thời điểm đóng thầu để tổ chức đóng thầu theo quy định.

- Thời gian mở thầu ngay sau thời điểm đóng thầu tại UBND huyện Văn Lâm.

- UBND huyện Văn Lâm tự tổ chức xét thầu, thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định.

**Điều 2.** Chủ đầu tư, bên mời thầu và các ngành liên quan căn cứ các quy định hiện hành về đấu thầu để tổ chức thực hiện.

**Điều 3.** Ông Chánh văn phòng UBND tỉnh; giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Văn Lâm và thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành././ *thuyen*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo văn phòng;
- Lưu: Văn thư, GTTL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

BHÓ CHỦ TỊCH



*Đặng Minh Ngọc*  
Đặng Minh Ngọc

**PHU LỤC**

**NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA CÁC GÓI THẦU THUỘC KẾ HOẠCH ĐẦU THẦU LẦN 2 THI CÔNG CÔNG TRÌNH CẢI TẠO, NÂNG CẤP ĐƯỜNG 19, ĐOẠN TỪ KM 4+500 ÷ KM6+334,31, HUYỆN VĂN LÂM**

**(Kèm theo Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2010 của UBND tỉnh Hưng Yên)**

| Số gói thầu | Tên gói thầu  | Giá gói thầu (đồng)   | Nguồn vốn  | Hình thức lựa chọn nhà thầu                 | Phương thức đấu thầu         | Thời gian lựa chọn nhà thầu | Hình thức hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng (ngày) |
|-------------|---|-----------------------|--|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------|
|             | <b>Tổng số</b>  | <b>16.728.300.000</b> |  |   |                              |                             |                    |                                     |
| 01          | Thi công công trình cải tạo, nâng cấp đường 19, đoạn từ Km 4+500 ÷ Km6+334,31, huyện Văn Lâm. | 16.296.000.000        | Vốn thu từ quỹ đất để xây dựng cơ sở hạ tầng của huyện Văn Lâm và các nguồn vốn khác | Đấu thầu rộng rãi trong nước không sơ tuyển | Một giai đoạn, một túi hồ sơ | Quý III/2010                | Trộn gói           | 300                                 |
| 02          | Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công   | 44.600.000            |  | Chỉ định thầu                               |                              | Quý III/2010                | Tỷ lệ phần trăm    | Đến khi tổ chức đấu thầu xong       |
| 03          | Tư vấn giám sát thi công  | 387.700.000           |  | Chỉ định thầu                               |                              | Quý III/2010                | Trộn gói           | Đến khi hoàn thành công trình       |

*thuyet*