

Số: 182 /UBND-KTTH

Hưng Yên, ngày 01 tháng 02 năm 2010

V/v triển khai thực hiện Hợp phần B-
Đầu tư Bến khách ngang sông, Dự án WB6

Kính gửi:

- Sở Giao thông Vận tải;
- UBND huyện Phù Cừ;
- UBND huyện Khoái Châu

Bộ Giao thông Vận tải có Quyết định số 883/QĐ-BGTVT ngày 04/4/2008 đầu tư dự án Phát triển giao thông vận tải khu vực đồng bằng Bắc Bộ sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới (Dự án WB6), theo đó Hợp phần B- các bến khách ngang sông: do UBND các tỉnh, thành phố được giao chủ quản dự án quyết định theo quy định hiện hành; bến dự kiến đầu tư: Bến Đông Ninh, huyện Khoái Châu và Bến La Tiến huyện Phù Cừ.

Theo đề nghị của Sở Giao thông Vận tải tại văn bản số 78/SGTVT-KHTC ngày 21/01/2010, của Cục đường thủy nội địa Việt Nam tại văn bản số 77/CĐTND-DANN ngày 18/01/2010 về việc triển khai hợp phần B dự án WB6; để triển khai Hợp phần B theo đúng tiến độ, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Sở Giao thông Vận tải:

- Dự thảo văn bản của UBND tỉnh thỏa thuận với Bộ Giao thông Vận tải về phạm vi, quy mô và tổng mức đầu tư Bến Đông Ninh, huyện Khoái Châu và Bến La Tiến huyện Phù Cừ được dự kiến đầu tư trong dự án WB6; đồng thời chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất đơn vị làm chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư (Ban quản lý dự án) để thực hiện hạng mục Bến khách ngang sông (Bến Đông Ninh, Bến La Tiến) thuộc Hợp phần B do tỉnh quản lý; trình UBND tỉnh trước ngày 05/02/2010.

- Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện Phù Cừ, Khoái Châu và các đơn vị liên quan nhận mốc giới và hồ sơ thiết kế công trình Bến Đông Ninh và Bến La Tiến do Cục Đường thủy nội địa Việt Nam bàn giao để tổ chức giải phóng mặt bằng và triển khai thực hiện Hợp phần B; đồng thời là đầu mối liên hệ với Cục Đường thủy nội địa Việt Nam để cung cấp thông tin và phối hợp trong việc triển khai dự án.


2. Giao UBND huyện Phù Cừ làm chủ đầu tư Tiểu dự án giải phóng mặt bằng công trình Bến La Tiến; giao UBND huyện Khoái Châu làm chủ đầu tư Tiểu dự án giải phóng mặt bằng công trình Bến Đông Ninh; các chủ đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng theo văn bản số 1665/TTg-CN ngày 17/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ và đảm bảo hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng theo đúng tiến độ.

Nhận được công văn này, yêu cầu Sở Giao thông Vận tải, UBND các huyện Phù Cừ, Khoái Châu khẩn trương tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo văn phòng;
- Lưu: Văn thư, GTTL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Quán