

Số: 1245/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 27 tháng 7 năm 2011

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu hạng mục xây dựng đường dây và trạm biến áp trạm bơm Nghĩa Dân thuộc dự án đầu tư xây dựng trạm bơm Nghĩa Dân, huyện Kim Động**

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN**

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ngày 20/8/2007 của UBND tỉnh về việc phân công nhiệm vụ thực hiện Luật Đấu thầu trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2148/QĐ-UBND ngày 23/10/2009 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình trạm bơm Nghĩa Dân, huyện Kim Động;

Xét đề nghị của Công ty TNHH Một thành viên Khai thác Công trình thủy lợi tỉnh tại Tờ trình số 19/TTr-XDCB.Cty ngày 06/7/2011 và kết quả thẩm định kế hoạch đấu thầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 1011/BC-SKHĐT ngày 19/7/2011,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch đấu thầu hạng mục xây dựng đường dây và trạm biến áp trạm bơm Nghĩa Dân thuộc dự án đầu tư xây dựng trạm bơm Nghĩa Dân, huyện Kim Động.

Thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình trạm bơm Nghĩa Dân, huyện Kim Động.

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Một thành viên Khai thác Công trình thủy lợi tỉnh.

**Kế hoạch đấu thầu gồm những nội dung chính sau đây:**

**I. Phân chia gói thầu:** công trình được phân chia thành 03 gói thầu, gồm: 01 gói thầu xây lắp; 02 gói thầu tư vấn.

**II. Nội dung của từng gói thầu trong kế hoạch đấu thầu:**

1- Tên gói thầu, giá gói thầu, nguồn vốn và hình thức lựa chọn nhà thầu theo bảng dưới đây:

Số gói thầu	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu
	<b>Tổng số</b>	<b>1.232.900</b>		
01	Thi công xây dựng đường dây và trạm biến áp trạm bơm Nghĩa Dân, huyện Kim Động	1.188.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu
02	Tư vấn giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị, thí nghiệm vật tư, thông báo cắt điện đầu nối và nghiệm thu TBA, đường dây trung thế	42.900	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu
03	Mua bảo hiểm công trình.	2.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu

2- Thời gian lựa chọn nhà thầu:

- Gói thầu số 01 (gói thầu xây lắp): Quý III/2011.
- Gói thầu số 02: Quý III/2011.
- Gói thầu số 03: Quý III/2011.

3- Hình thức hợp đồng:

- Gói thầu số 01, số 03: Hợp đồng trọn gói.
- Gói thầu số 02: Hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm.

4- Thời gian thực hiện hợp đồng:

- Gói thầu số 01: 45 ngày.
- Gói thầu số 02: Từ khi khởi công đến khi hoàn thành công trình.
- Gói thầu số 03: Từ khi khởi công đến khi hoàn thành công trình.

**Điều 2.** Chủ đầu tư, bên mời thầu và các ngành liên quan căn cứ các quy định hiện hành về đấu thầu để tổ chức thực hiện.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Khai thác Công trình thủy lợi tỉnh và thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành. / *thuyen*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu: VT, GTTL.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Xuân Thoi**