

Số: 294/TB-UBND

Hưng Yên, ngày 12 tháng 11 năm 2011

### THÔNG BÁO

**Ý kiến Kết luận của đồng chí Đặng Minh Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2010-2020 tại cuộc họp thường kỳ ngày 08/11/2011 của Ban Chỉ đạo tỉnh**

Ngày 08/11/2011, tại hội trường Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đồng chí Đặng Minh Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 chủ trì cuộc họp thường kỳ của Ban Chỉ đạo tỉnh. Dự họp có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh và Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

Sau khi nghe ý kiến của các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo và Trưởng ban Chỉ đạo các huyện, thành phố báo cáo; đồng chí Đặng Minh Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2010-2020 kết luận như sau:

1. Việc triển khai thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới ở các xã trên địa bàn tỉnh tiến độ rất chậm, tính đến ngày 30/10/2011 tại 20 xã điểm, mới có 08 xã (gồm các xã của thành phố Hưng Yên, huyện Phù Cừ, huyện Tiên Lữ, huyện Ân Thi) đã phê duyệt nhiệm vụ thiết kế quy hoạch xây dựng nông thôn mới, còn 12 xã điểm của các huyện và 125 xã còn lại chưa phê duyệt; việc chậm trễ trên, chủ yếu thuộc trách nhiệm của UBND cấp xã, cấp huyện. Công tác tham mưu giúp UBND tỉnh xây dựng các cơ chế, chính sách và hướng dẫn các địa phương thực hiện xây dựng nông thôn mới của một số sở, ngành, các huyện, thành phố tiến độ còn chậm, chưa đạt yêu cầu.

2. UBND các huyện, thành phố: Thực hiện tốt nội dung Thông báo số 230/TB-UBND ngày 28/9/2011. Để có thêm thời gian nghiên cứu, thẩm định Đề án quy hoạch và Đề án xây dựng nông thôn mới ở các xã. Ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các xã trên địa bàn chậm nhất đến ngày 20/12/2011 phải hoàn thành lập và phê duyệt quy hoạch xây dựng nông thôn mới ở các xã điểm; các xã còn lại hoàn thành trước ngày 30/6/2012. Công tác lập Đề án xây dựng nông thôn mới phải được tiến hành đồng thời với việc lập Quy hoạch nông thôn mới; các xã điểm hoàn thành việc lập và phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới trước ngày 30/01/2012, các xã còn lại hoàn thành trong năm 2012. Nếu đơn vị nào chưa duyệt Đề án, không đủ điều kiện để bố trí kế hoạch kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chủ tịch UBND huyện, thành phố đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

3. Về công tác tham mưu xây dựng các cơ chế chính sách và hướng dẫn các địa phương thực hiện xây dựng nông thôn mới, trước mắt Ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu các sở, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện ngay một số việc sau:

3.1. Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cơ chế dồn thửa đổi ruộng, tích tụ ruộng đất; cơ chế khai thác quỹ đất (đấu giá đất nông thôn, xử lý đất lấn chiếm theo quy định pháp luật...) để đầu tư cho phát triển hạ tầng nông thôn, trình UBND tỉnh trong tháng 12/2011.

3.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu xây dựng dự thảo cơ chế lồng ghép các Chương trình mục tiêu quốc gia, các Chương trình hỗ trợ có mục tiêu đầu tư xây dựng nông thôn mới; cơ chế khuyến khích các Doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp - nông thôn trình, UBND tỉnh trong tháng 12/2011.

3.3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu bố trí kinh phí đối ứng của ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới; trong đó có kinh phí lập Quy hoạch và lập Đề án xây dựng nông thôn mới; xây dựng hướng dẫn cơ chế tài chính, các thủ tục thanh quyết toán... trong xây dựng nông thôn mới.

3.4. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan hướng dẫn các cơ chế quản lý đầu tư và trình tự về xây dựng các công trình xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới; công tác lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới; đồng thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh văn bản đề nghị Bộ Xây dựng sớm ban hành Thông tư hướng dẫn liên ngành thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới cấp xã; ban hành các mẫu Đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới chuẩn, đặc trưng cho từng vùng.

3.5. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu, tổ chức lễ phát động thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2011-2020, định hướng 2030 và ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị.

3.6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu xây dựng dự thảo cơ chế chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng thôn mới, trình UBND tỉnh trước 30/11/2011.

3.7. Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới xây dựng Kế hoạch kiểm tra của Ban Chỉ đạo tỉnh đi kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới ở các huyện, thành phố vào cuối tháng 12/2011. Tăng cường việc kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện kế hoạch và sự chỉ đạo của UBND tỉnh.

3.8. Các sở, ngành khác, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao chủ động tham mưu UBND tỉnh xây dựng các cơ chế chính sách và ban hành các văn bản hướng dẫn địa phương thực hiện xây dựng nông thôn mới đúng theo tiến độ, nhiệm vụ mà UBND tỉnh đã yêu cầu (theo Quyết định số 904/QĐ-UBND ngày 27/5/2011 của UBND tỉnh, Quyết định số 02/QĐ-BCĐ ngày 29/10/2010 của Ban chỉ đạo tỉnh).

3.9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể tỉnh xây dựng Chương trình hành động và vận động để quần chúng nhân tin tưởng, phấn khởi,

đoàn kết chủ động xây dựng cuộc sống văn minh khu dân cư, tích cực tham gia đóng góp công sức, vật chất vào xây dựng công trình công cộng; tích cực tham mưu xây dựng cơ chế chính sách đề xuất các đề án, dự án phục vụ triển khai thực hiện Chương trình nông thôn mới đạt hiệu quả.

Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng và khẩn trương, vừa là nhiệm vụ trước mắt, vừa có ý nghĩa chiến lược cách mạng; Ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu các sở, ngành, các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, UBND các huyện, thành phố căn cứ nhiệm vụ được giao tăng cường tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện theo đúng tiến độ, kế hoạch đã đề ra. Nếu đến thời gian yêu cầu không hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra thì Thủ trưởng các đơn vị, địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- UBMT Tổ quốc tỉnh;
- Các sở: NN&PTNT, TNMT, Xây dựng, Tài chính, KH&ĐT, Nội vụ;
- Các thành viên BCĐ NTM tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng Điều phối Chương trình NTM;
- Các CV: TNMT, XDCC<sup>C</sup>, GTTL, TH<sup>T</sup>;
- Lưu: VT, NN.

**TL. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



*Nguyễn Ngọc Thuyên*  
**Nguyễn Ngọc Thuyên**