

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH HƯNG YÊN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1506/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 31 tháng 8 năm 2011

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình đường vào Chùa Nôm,  
huyện Văn Lâm (đoạn nối từ đường 19 tới đường 196B)**

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN**

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND ngày 20/7/2011 của UBND tỉnh về việc phân cấp, phân công nhiệm vụ thực hiện Luật Đấu thầu trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2024 /QĐ-UBND ngày 15/10/2010 của UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình đường vào Chùa Nôm, huyện Văn Lâm (đoạn nối từ đường 19 tới đường 196 B);

Xét đề nghị của UBND huyện Văn Lâm tại Tờ trình số 66/TTr-UBND ngày 12/8/2011 và kết quả thẩm định kế hoạch đấu thầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 2022/BC-SKHĐT ngày 19/8/2011,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình đường vào Chùa Nôm, huyện Văn Lâm (đoạn nối từ đường 19 tới đường 196B).

Thuộc báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình đường vào Chùa Nôm, huyện Văn Lâm (đoạn nối từ đường 19 tới đường 196 B).

Chủ đầu tư: UBND huyện Văn Lâm.

**Kế hoạch đấu thầu gồm những nội dung chính sau đây:**

**I. Phân chia gói thầu:** công trình được phân chia thành 04 gói thầu, gồm: 01 gói thầu xây lắp; 03 gói thầu tư vấn.

## II. Nội dung của từng gói thầu trong kế hoạch đấu thầu:

1- Tên gói thầu, giá gói thầu, nguồn vốn, hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu theo bảng dưới đây:

| Số gói thầu | Tên gói thầu  | Giá gói thầu (1.000 đồng) | Nguồn vốn   | Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu   |
|-------------|---|---------------------------|---|---|
|             | <b>Tổng số</b>  | <b>7.792.500</b>          |   |   |
| 1           | Thi công xây dựng công trình đường vào Chùa Nôm, huyện Văn Lâm (đoạn nối từ đường 19 tới đường 196 B) | 7.539.000                 | Ngân sách Trung ương (chương trình mục tiêu), Ngân sách huyện Văn Lâm, vốn xã hội hóa | Đấu thầu rộng rãi trong nước, không sơ tuyển; phương thức đấu thầu một giai đoạn, một túi hồ sơ |
| 2           | Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công   | 20.000                    |   | Chỉ định thầu   |
| 3           | Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình  | 189.400                   |   | Chỉ định thầu   |
| 4           | Kiểm toán công trình  | 44.100                    |   | Chỉ định thầu   |

### 2- Thời gian lựa chọn nhà thầu

#### 2.1- Gói thầu số 1 (gói thầu xây lắp):

- Sau khi kế hoạch đấu thầu được duyệt, chủ đầu tư tổ chức đăng tải kế hoạch đấu thầu trên Báo đấu thầu- Bộ Kế hoạch và Đầu tư và trên trang thông tin điện tử về đấu thầu theo quy định.

- Lập hồ sơ mời thầu: Chủ đầu tư tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu theo quy định trước ngày **09/9/2011**.

- Chủ đầu tư thông báo mời thầu trên Báo đấu thầu- Bộ Kế hoạch và Đầu tư và trên trang thông tin điện tử về đấu thầu theo đúng quy định, thời gian bắt đầu thông báo từ ngày **09/9/2011**.

- Chủ đầu tư bán hồ sơ mời thầu (hồ sơ đã được chủ đầu tư phê duyệt) cho các nhà thầu có nhu cầu tham gia từ ngày **21/9/2011** tới trước thời điểm đóng thầu tại UBND huyện Văn Lâm (trong giờ làm việc hành chính).

- Thời điểm đóng thầu **9 giờ ngày 10/10/2011** tại UBND huyện Văn Lâm.

- Nhà thầu chuẩn bị hồ sơ dự thầu từ ngày phát hành hồ sơ mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu.

- Nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu trước thời điểm đóng thầu tại UBND huyện Văn Lâm (Chủ đầu tư tổ chức đóng thầu theo quy định).

- Thời gian mở thầu ngay sau thời điểm đóng thầu tại UBND huyện Văn Lâm.

- Chủ đầu tư tổ chức đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định.

2.2- Gói thầu số 2: Quý III-Quý IV/2011.

2.3- Gói thầu số 3: Quý III-Quý IV/2011.

2.4- Gói thầu số 4: Quý IV/2012.

3- Hình thức hợp đồng:

3.1- Gói thầu số 1: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

3.2- Gói thầu số 2, số 3 và số 4: Hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm.

4- Thời gian thực hiện hợp đồng:

4.1- Gói thầu số 1: 300 ngày.

4.2- Gói thầu số 2: Đến khi lựa chọn xong nhà thầu.

4.3- Gói thầu số 3: Từ khi khởi công đến khi hoàn thành bàn giao công trình.

4.4- Gói thầu số 4: 30 ngày.

**Điều 2.** Chủ đầu tư, bên mời thầu và các ngành liên quan căn cứ các quy định hiện hành về đấu thầu để tổ chức thực hiện.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Văn Lâm và thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu: VT, GTTL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC



Nguyễn Khắc Hào