

Số: *119* /TB-UBND

Hung Yên, ngày 31 tháng 05 năm 2011

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ngày 19/5/2011

Ngày 19 tháng 05 năm 2011, đồng chí Nguyễn Văn Thông, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; dự họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, lãnh đạo UBND huyện Kim Động.

Sau khi nghe Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Kim Động, Trung tâm phát triển quỹ đất báo cáo các vướng mắc trong quá trình bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo nâng cấp đê tả sông Hồng; ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp và ý kiến của các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; **Chủ tịch UBND tỉnh** kết luận:

Dự án đê tả sông Hồng là một trong những dự án được Thủ tướng Chính phủ xác định là dự án cấp bách; Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh cũng đã có các văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện. Tuy nhiên, khi mùa mưa bão sắp đến gần, tiến độ thực hiện dự án vẫn chậm, lý do là vướng mắc giải phóng mặt bằng tại một số địa phương, nhất là tại địa bàn xã Đức Hợp, huyện Kim Động. Để tháo gỡ vướng mắc thực hiện dự án cấp bách (dự án đặc thù) kịp thời, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

- Đồng ý với đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc nâng mức bồi thường, hỗ trợ khi di chuyển mồ mã là 2.500.000đ/ngôi.

- Đồng ý về nguyên tắc đối với đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hỗ trợ bằng 100% giá đất ở đối với những hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định vào mục đích đất ở từ trước 18/12/1980, nhưng do sai sót trong quá trình lập, thẩm định của các cơ quan chuyên môn và UBND huyện, UBND xã nên không thể hiện tại bản đồ đo vẽ các năm: 1980, 2001, 2008 và những trường hợp người sử dụng đất có tên trên hồ sơ "299", nhưng tại hồ sơ, bản đồ đo vẽ các năm 2001, 2008 thể hiện là đất do UBND xã quản lý.

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, hướng dẫn Trung tâm phát triển quỹ đất, UBND huyện Kim Động, UBND xã Đức Hợp kiểm tra, chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ, xét duyệt và ra quyết định thu hồi đất, hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng đối với từng trường hợp cụ thể theo đúng quy định. *a*

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở: TNMT; TC, GTVT;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- UBND huyện Kim Động;
- UBND xã Đức Hợp;
- Trung tâm phát triển quỹ đất;
- CV: GTVT;
- Lưu: VT, TNMT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đặng Minh Ngọc
Đặng Minh Ngọc