

Số: 334/QĐ-UBND

Hung Yên, ngày 24 tháng 02 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình cải tạo, nâng cấp
đường GTNT xã Phương Chiêu, huyện Tiên Lữ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về
việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật
Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ngày 20/8/2007 của UBND
tỉnh về việc phân công nhiệm vụ thực hiện Luật Đấu thầu trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1838/QĐ-SKHĐT ngày 27/10/2010 của UBND
tỉnh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình cải tạo, nâng
cấp đường GTNT xã Phương Chiêu, huyện Tiên Lữ;

Xét đề nghị của UBND huyện Tiên Lữ tại Tờ trình số 148 /TTr-UBND
ngày 24/11/2010 và kết quả thẩm định kế hoạch đấu thầu của Sở Kế hoạch và
Đầu tư tại Báo cáo số 2155/BC-SKHĐT ngày 14/12/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình cải tạo, nâng cấp đường
GTNT xã Phương Chiêu, huyện Tiên Lữ thuộc Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây
dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Phương Chiêu, huyện Tiên
Lữ.

Chủ đầu tư: UBND huyện Tiên Lữ

Kế hoạch đấu thầu gồm những nội dung chính sau đây:

I. Phân chia gói thầu: công trình được phân chia thành 04 gói thầu, gồm:
01 gói thầu xây lắp; 03 gói thầu tư vấn.

II. Nội dung của từng gói thầu trong kế hoạch đấu thầu:

1- Tên gói thầu, giá gói thầu, nguồn vốn và hình thức lựa chọn nhà thầu
theo bảng dưới đây:

Số gói thầu	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu
	Tổng số	1.455.400		
01	Thi công cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Phương Chiểu, huyện Tiên Lữ	1.404.000	Ngân sách tỉnh hỗ trợ, ngân sách xã Phương Chiểu và nhân dân đóng góp	Chỉ định thầu
02	Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình	3.900		Chỉ định thầu
03	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	37.700		Chỉ định thầu
04	Tư vấn kiểm toán	9.800		Chỉ định thầu

2- Thời gian lựa chọn nhà thầu:

- Gói thầu xây lắp: Quý I năm 2011.
- Gói thầu số 02: Quý I năm 2011.
- Gói thầu số 03: Quý I năm 2011.
- Gói thầu số 04: Quý III năm 2011.

3- Hình thức hợp đồng:

- Gói thầu số 01: Hợp đồng trọn gói.
- Gói thầu số 02, số 03 và số 04: Hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm.

4- Thời gian thực hiện hợp đồng:

- Gói thầu số 01: 180 ngày
- Gói thầu số 02: Đến khi lựa chọn xong nhà thầu
- Gói thầu số 03: Đến khi hoàn thành công trình.
- Gói thầu số 04: 30 ngày.

Điều 2. Chủ đầu tư, bên mời thầu và các ngành liên quan căn cứ các quy định hiện hành về đấu thầu để tổ chức thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Tiên Lữ; Chủ tịch UBND xã Phương Chiểu và thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo văn phòng;
- Lưu: VT, GTTL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Thơi