

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH HUNG YÊN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1074/QĐ-UBND

Hung Yên, ngày 31 tháng 5 năm 2010

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu xây dựng nhà ký túc xá K1  
thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình ký túc xá  
trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên**

### **ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HUNG YÊN**

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2009/TT-BXD ngày 15/6/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý dự án đầu tư xây dựng nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân khu công nghiệp và nhà ở thu nhập thấp;

Căn cứ Quyết định số 1237/QĐ-UBND ngày 02/7/2009 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình ký túc xá Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 680/BC-KHĐT ngày 25/5/2010 về Báo cáo thẩm định kế hoạch đấu thầu xây dựng nhà ký túc xá K1 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình ký túc xá Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên,

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu xây dựng nhà ký túc xá K1.**

- Gói thầu nhà ký túc xá K1 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình ký túc xá, Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên.

- Chủ đầu tư: Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên.

- Kế hoạch đấu thầu công trình gồm những nội dung chính sau đây:

### **1. Phân chia gói thầu:**

Căn cứ tính chất, khối lượng công việc, hạng mục công trình được phân chia thành 05 gói thầu; trong đó có: 01 gói thầu thi công xây dựng và 04 gói thầu tư vấn khác.

## 2. Nội dung của từng gói thầu:

### 2.1. Tên gói thầu, giá gói thầu và thời gian thực hiện hợp đồng:

| Số TT | Tên gói thầu                                                | giá gói thầu (Đồng) | thời gian thực hiện (Ngày)          |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 1     | - Gói thầu số 1: Thi công xây dựng nhà ký túc xá K1:        | 14.220.300.000đ     | 360                                 |
| 2     | - Gói thầu số 2: Tư vấn giám sát thi công XD gói thầu số 1: | 356.200.000đ        | Theo thời gian thi công công trình. |
| 3     | - Gói thầu số 3: Bảo hiểm công trình                        | 30.200.000đ         | Bắt đầu thi công công trình         |
| 4     | - Gói thầu số 5: Thí nghiệm nén tĩnh cọc móng:              | 74.800.000đ         | 30 ngày                             |
| 5     | - Kiểm toán xây dựng gói thầu số 1:                         | 46.400.000đ         | 30 ngày                             |

### 2.2. Hình thức lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Chỉ định thầu.

### 2.3. Loại hợp đồng các gói thầu số: Áp dụng hình thức hợp đồng trọn gói

### 2.4. Nguồn vốn thực hiện các gói thầu số: Công trình được đầu tư bằng nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ.

2.5. Thời gian lựa chọn nhà thầu: Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu trong tháng 6 và tháng 7 năm 2010 theo đúng quy định của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây; Thông tư số 10/2009/TT-BXD ngày 15/6/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý dự án đầu tư xây dựng nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân khu công nghiệp và nhà ở thu nhập thấp.

**Điều 2.** Chủ đầu tư, Tổ chuyên gia tư vấn đấu thầu và các ngành liên quan căn cứ các quy định hiện hành về đấu thầu;

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ đầu tư công trình và thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

#### Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Bộ Công thương;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP;
- CV: XD CB<sup>C</sup>;
- Lưu: Văn thư.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Đặng Minh Ngọc