

Số: *1237*/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày *25* tháng *7* năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình cải tạo, nâng cấp,
mở rộng nút giao thông giữa QL39 với đường huyện 38B**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ngày 20/8/2007 của UBND tỉnh về việc phân công nhiệm vụ thực hiện Luật Đấu thầu trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2142 /QĐ-UBND ngày 28/10/2010 của UBND tỉnh về phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp, mở rộng nút giao thông giữa QL39 với đường huyện 38B;

Xét đề nghị của UBND huyện Kim Động tại Tờ trình số 60/TTr-UBND ngày 06/7/2011 và kết quả thẩm định kế hoạch đấu thầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 1013/BC-SKHĐT ngày 19/7/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình cải tạo, nâng cấp, mở rộng nút giao thông giữa QL39 với đường huyện 38B.

Thuộc báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp, mở rộng nút giao thông giữa QL39 với đường huyện 38B.

Chủ đầu tư: UBND huyện Kim Động.

Kế hoạch đấu thầu gồm những nội dung chính sau đây:

I. Phân chia gói thầu: công trình được phân chia thành 05 gói thầu, gồm: 01 gói thầu thi công xây lắp; 03 gói thầu tư vấn; 01 gói thầu mua sắm hàng hóa (mua bảo hiểm thi công công trình).

II. Nội dung của từng gói thầu trong kế hoạch đấu thầu:

1- Tên gói thầu, giá gói thầu, nguồn vốn và hình thức lựa chọn nhà thầu theo bảng dưới đây:

Số gói thầu	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu
	Tổng số	4.823.900		
01	Thi công cải tạo, nâng cấp, mở rộng nút giao thông giữa QL39 với đường huyện 38B	4.625.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu
02	Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình	12.200	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu
03	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	116.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu
04	Bảo hiểm công trình	18.100	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu
05	Tư vấn kiểm toán	52.600	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu

2- Thời gian lựa chọn nhà thầu:

2.1- Gói thầu số 01 (gói thầu xây lắp): Quý III/2011.

2.2- Gói thầu số 02, số 03 và số 04: Quý III/2011.

2.3- Gói thầu số 05: Quý IV/2012.

3- Hình thức hợp đồng:

- Gói thầu số 01 và số 04: Hợp đồng trọn gói.

- Gói thầu số 02, số 03 và số 05: Hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm.

4- Thời gian thực hiện hợp đồng:

- Gói thầu số 01: 240 ngày.

- Gói thầu số 02: Đến khi lựa chọn nhà thầu xong.

- Gói thầu số 03: Từ khi khởi công đến khi bàn giao công trình.

- Gói thầu số 04: Từ khi khởi công đến khi bàn giao công trình.

Điều 2. Chủ đầu tư, bên mời thầu và các ngành liên quan căn cứ các quy định hiện hành về đấu thầu để tổ chức thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Kim Động và thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu: VT, GTTL.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Thơi