

Số: 1636 /QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 28 tháng 9 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu dự án Phát triển toàn diện kinh tế - xã hội đô thị thành phố Hưng Yên (thực hiện theo nguồn vốn của ADB)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức;

Căn cứ văn bản số 1045/TTg-QHQT ngày 30/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục dự án Phát triển toàn diện kinh tế xã hội tại các đô thị Việt Trì, Hưng Yên và Đồng Đăng;

Căn cứ văn bản số 6685/VPCP-QHQT ngày 23/9/2011 của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư đối với dự án vay vốn ADB;

Căn cứ văn bản số 6880/NHNN-HTQT ngày 01/9/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc lịch đàm phán dự án Phát triển toàn diện kinh tế xã hội tại 3 đô thị do ADB tài trợ;

Căn cứ Văn bản số 833/TTg-QHQT ngày 24/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục HTKT “Phát triển kinh tế xã hội tại các đô thị Việt Trì, Hưng Yên và Đồng Đăng” do ADB tài trợ; Văn bản số 1045/TTg-QHQT ngày 30/6/2011 về việc phê duyệt danh mục dự án Phát triển toàn diện kinh tế - xã hội tại các đô thị Việt Trì, Hưng Yên và Đồng Đăng;

Căn cứ biên bản ghi nhớ ký ngày 20/5/2011 giữa đại diện Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và đại diện các tỉnh: Việt Trì, Hưng Yên, Lạng Sơn.

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1047/BC-SKHĐT ngày 28/7/2011 về báo cáo thẩm định Kế hoạch đấu thầu dự án Phát triển toàn diện kinh tế - xã hội đô thị thành phố Hưng Yên (thực hiện theo nguồn vốn của ADB)

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu dự án Phát triển toàn diện kinh tế - xã hội đô thị thành phố Hưng Yên (thực hiện theo nguồn vốn của ADB)

- Chủ dự án: UBND thành phố Hưng Yên.
- Kế hoạch đấu thầu công trình gồm những nội dung chính sau đây:

I. Nội dung kế hoạch đấu thầu: Theo biểu chi tiết gửi kèm.

1- Tên gói thầu và nguồn vốn: Đấu thầu dự án Phát triển toàn diện kinh tế - xã hội đô thị thành phố Hưng Yên (thực hiện theo nguồn vốn của ADB).

2- Nguồn vốn: Vay ưu đãi ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam (Theo Văn bản Số 1045/TTg-QHQT ngày 30/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ và số 6685/TTg-QHQT ngày 23/9/2011 của Văn phòng Chính phủ)

3- Giá gói thầu: Theo Kế hoạch tài chính đã được chấp thuận tại Biên bản ghi nhớ ngày 20/5/2011 giữa ngân hàng ADB và các bên.

4- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Tổ chức đấu thầu các gói thầu theo đúng quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng đã được Ngân hàng Phát triển châu Á chấp thuận tại Biên bản ghi nhớ ngày 20/5/2011.

5- Thời gian lựa chọn nhà thầu: Căn cứ vào tiến độ dự kiến tại Biên bản ghi nhớ ngày 20/5/2011 giữa ngân hàng ADB và các bên.

6- Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo tiến độ tại Biên bản ghi nhớ ngày 20/5/2011 giữa ngân hàng ADB và các bên.

Điều 2. Chủ dự án và các ngành liên quan căn cứ các quy định hiện hành về đấu thầu để lựa chọn nhà thầu theo quy định của Nhà nước Việt Nam và nhà tài trợ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Kho bạc nhà nước tỉnh; UBND thành phố Hưng Yên và thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Ngân hàng ADB;
- Ngân hàng nhà nước;
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP;
- Lưu: VT, CV XDCB^C;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Đặng Minh Ngọc

NỘI DUNG KẾ HOẠCH ĐẦU THẦU (Theo nguồn vốn ADB)

(Kèm theo Quyết định số: 1836 /BC-SKHDT ngày 29 / 9 /2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

STT	Tiêu hợp phần	Giá gói thầu trước thuế (USD)	Nguồn vốn	Loại thầu	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Dự kiến ngày quảng cáo	Dự kiến thời gian lựa chọn nhà thầu	Xét duyệt trước (C/K)
	TỔNG	6,175,373						
A	Xây lắp	2,499,774						
	HY2. NÂNG CẤP CƠ SỞ HẠ TẦNG KHU PHỐ CỎ	2,499,774						
1	Nâng cấp đường 4,32 Km	3,675,599		Xây lắp	Đấu thầu cạnh tranh trong nước (NCB)	Tháng 4/2012	Tháng 4/2012	C
	HY3. ĐƯỜNG ĐÔ THỊ	3,675,599						
2	Xây đường đô thị	122,256	Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB)	Xây lắp		Tháng 4/2012	Tháng 4/2012	C
B	HÀNG HÓA	122,256						
1	Hàng hóa cho đường đô thị	884,241		Hàng hóa		Tháng 6/2013	Tháng 6/2013	C
C	DỊCH VỤ TƯ VẤN							
	Nâng cao năng lực	884,241						
1	Kỹ sư + Quy hoạch khu phố cỏ + tăng cường năng lực			Dịch vụ	Tuyển chọn trên cơ sở chất lượng và chi phí (QCBS)	Tháng 11/2011	Tháng 4/2012	C