

Số: 336 /QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 24 tháng 02 năm 2011

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình cải tạo, nâng cấp đường cứu nạn cứu hộ đê bồi sông Luộc, xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cừ

### ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ngày 20/8/2007 của UBND tỉnh về việc phân công nhiệm vụ thực hiện Luật Đấu thầu trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1476/QĐ-UBND ngày 19/7/2010 của UBND tỉnh về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp đường cứu nạn cứu hộ đê bồi sông Luộc xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cừ;

Xét đề nghị của UBND huyện Phù Cừ tại Tờ trình số 03/TTr-UBND ngày 13/01/2011 và kết quả thẩm định kế hoạch đấu thầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 145/BC-SKHĐT ngày 27/01/2011,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình cải tạo, nâng cấp đường cứu nạn cứu hộ đê bồi sông Luộc xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cừ.

Thuộc dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp đường cứu nạn cứu hộ đê bồi sông Luộc, xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cừ;

Chủ đầu tư: UBND huyện Phù Cừ.

**Kế hoạch đấu thầu gồm những nội dung chính sau đây:**

**1. Phân chia gói thầu:** công trình được phân chia thành 04 gói thầu, gồm: 01 gói thầu xây lắp; 03 gói thầu tư vấn.

**2. Nội dung của từng gói thầu trong kế hoạch đấu thầu:**

1- Tên gói thầu, giá gói thầu, nguồn vốn và thời gian thực hiện hợp đồng theo bảng dưới đây:

Số gói thầu	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Thời gian thực hiện hợp đồng
	<b>Tổng số</b>	<b>16.481.600</b>		
01	Thi công cải tạo, nâng cấp đường cứu nạn cứu hộ đê bồi sông Luộc xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cù.	16.023.000	Nguồn vốn hỗ trợ của Chính phủ và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác	330 ngày
02	Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình	34.300		Đến khi lựa chọn xong nhà thầu
03	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	363.800		Từ khi khởi công đến khi bàn giao công trình
04	Tư vấn kiểm toán công trình	60.500		50 ngày

2- Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu:

2.1- Hình thức lựa chọn nhà thầu:

- Gói thầu số 01 (gói thầu xây lắp): Đấu thầu rộng rãi trong nước không sơ tuyển.

- Gói thầu số 02, số 03 và số 04: Chỉ định thầu.

2.2- Phương thức đấu thầu gói thầu số 01: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

3- Thời gian lựa chọn nhà thầu:

3.1- Gói thầu số 01 (gói thầu xây lắp):

- Sau khi kế hoạch đấu thầu được duyệt, chủ đầu tư tổ chức đăng tải kế hoạch đấu thầu trên Báo đấu thầu- Bộ Kế hoạch và Đầu tư và trên trang thông tin điện tử về đấu thầu theo quy định.

- Lập hồ sơ mời thầu: Chủ đầu tư tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu theo quy định trước ngày 04/03/2011.

- Chủ đầu tư thông báo mời thầu trên Báo đấu thầu- Bộ Kế hoạch và Đầu tư và trên trang thông tin điện tử về đấu thầu theo đúng quy định, thời gian bắt đầu thông báo từ ngày 04/03/2011.

- Thời gian bán hồ sơ mời thầu (hồ sơ đã được chủ đầu tư phê duyệt) từ ngày 15/3 /2011 đến trước 9 giờ ngày 31/3/ 2011 (trong giờ làm việc hành chính) tại UBND huyện Phù Cừ.

- Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu từ ngày phát hành hồ sơ mời thầu đến trước 9 giờ ngày 31/3/2011.

- Các đơn vị tham gia dự thầu nộp hồ sơ dự thầu trước 9 giờ ngày 31/3/2011 tại UBND huyện Phù Cừ (Chủ đầu tư tổ chức đóng thầu theo quy định).

- Thời gian mở thầu lúc 9 giờ ngày 31/3/2011 tại UBND huyện Phù Cừ.

- UBND huyện Phù Cừ tổ chức xét thầu, thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định.

3.2- Gói thầu số 02: Quý I/2011.

3.3- Gói thầu số 03: Quý I/2011.

3.4- Gói thầu số 04: Quý I/2012.

4- Hình thức hợp đồng:

- Gói thầu số 01 (gói thầu xây lắp): Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

- Gói thầu số 02, số 03 và số 04: Hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm.

**Điều 2.** Chủ đầu tư, bên mời thầu và các ngành liên quan căn cứ các quy định hiện hành về đấu thầu để tổ chức thực hiện.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Phù Cừ và thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. *đ*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo văn phòng;
- Lưu: VT, GTTL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Thơi