

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình xây dựng phần đường và cầu từ Km15+200 đến Km20+850 thuộc dự án thành phần Xây dựng phần đường và cầu từ Km0 đến Km24+930,9 (nút giao QL39) và GPMB trên địa phận tỉnh Hưng Yên**

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN**

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ngày 20/8/2007 của UBND tỉnh về việc phân công nhiệm vụ thực hiện Luật Đấu thầu trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Văn bản số 1348/TTg-KTN ngày 10/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ định thầu Dự án Tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình;

Căn cứ Quyết định số 302/QĐ-BGTVT ngày 22/02/2011 của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt Dự án Tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình;

Căn cứ Văn bản số 784/UBND-KTN ngày 26/5/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc ứng vốn trước để triển khai thực hiện dự án thành phần 2: Xây dựng phần đường và cầu từ Km0 đến Km24+930,9 (nút giao QL39) trên địa phận tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Văn bản số 3044/BGTVT-KHĐT ngày 27/5/2011 của Bộ Giao thông Vận tải về việc ứng vốn thực hiện và lựa chọn nhà thầu thi công thực hiện Dự án tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình;

Căn cứ văn bản số 262-TB/TU ngày 03/6/2011 của Tỉnh ủy Hưng Yên thông báo ý kiến của Ban Thường vụ tỉnh ủy về triển khai thực hiện dự án tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình;

Căn cứ Quyết định số 1124/QĐ-UBND ngày 19/7/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt Dự án thành phần Xây dựng phần đường và cầu từ

Km0 đến Km24+930,9 (nút giao QL39) và GPMB trên địa phận tỉnh Hưng Yên thuộc Dự án xây dựng tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình;

Xét đề nghị của Sở Giao thông Vận tải tại Tờ trình số 847/TTr-GTVT ngày 25/7/2011 và kết quả thẩm định kế hoạch đấu thầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 1039/BC-SKHĐT ngày 26/7/2011,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình xây dựng phần đường và cầu từ Km15+200 đến Km20+850 thuộc dự án thành phần Xây dựng phần đường và cầu từ Km0 đến Km24+930,9 (nút giao QL39) và GPMB trên địa phận tỉnh Hưng Yên.

Chủ đầu tư: Sở Giao thông Vận tải Hưng Yên.

**Kế hoạch đấu thầu gồm những nội dung chính sau đây:**

#### **I. Phân chia gói thầu.**

Căn cứ tính chất công trình và đề nghị của chủ đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị phân thành 07 gói thầu, gồm: 01 gói tổng thầu thiết kế - thi công, 02 gói thầu thi công (cắm cọc GPMB và Rà phá bom mìn), 03 gói thầu tư vấn, 01 gói thầu mua sắm hàng hóa (mua bảo hiểm thi công công trình).

#### **II. Nội dung của từng gói thầu trong kế hoạch đấu thầu.**

1- Tên gói thầu, giá gói thầu, thời gian thực hiện gói thầu và thời gian lựa chọn nhà thầu theo bảng dưới đây:

Số TT	Tên và nội dung gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Thời gian thực hiện hợp đồng	Thời gian lựa chọn nhà thầu
	<b>Tổng số</b>	<b>313.653</b>		
1	Tổng thầu thiết kế - thi công (EC). Trong đó:	308.103		Quý III/2011
1.1	Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC	5.073	45 ngày	
1.2	Thi công xây dựng công trình	303.030	18 tháng	
2	Thẩm tra thiết kế, dự toán BVTC	299	15 ngày	
3	Tư vấn lựa chọn nhà thầu	129	15 ngày	
4	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	2.992	Từ khi khởi công đến khi bàn giao công trình	

Số TT	Tên và nội dung gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Thời gian thực hiện hợp đồng	Thời gian lựa chọn nhà thầu
5	Cắm cọc GPMB	377	30 ngày	Quý III/2011
6	Rà phá bom mìn, vật nổ	480	30 ngày	
7	Bảo hiểm công trình	1.273	Theo thời gian thi công + bảo hành	

2- Nguồn vốn thực hiện các gói thầu: Ngân sách Nhà nước, Trái phiếu Chính phủ, ODA, BT, BOT và các nguồn vốn hợp pháp khác.

3- Hình thức lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Chỉ định thầu.

4- Hình thức hợp đồng.

- Gói thầu số 1:

+ Phần khảo sát: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

+ Phần thiết kế: Hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm.

+ Phần thi công xây dựng: Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

- Gói thầu số 2, 3, 4: Hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm.

- Gói thầu số 5, 6, 7: Hợp đồng trọn gói.

**Điều 2.** Chủ đầu tư, bên mời thầu và các ngành liên quan căn cứ các quy định hiện hành về đấu thầu để tổ chức thực hiện.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Trưởng Ban Quản lý Khu Đại học Phố Hiến; Trưởng Ban quản lý dự án đường bộ nội đường cao tốc Hà Nội- Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình đoạn qua địa bàn tỉnh Hưng Yên và thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Bộ Giao thông Vận tải;
- Ban Quản lý dự án 1- Bộ GTVT;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu: VT, GTTL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Thơi