

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH HƯNG YÊN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: *149*/UBND-KT2

Hưng Yên, ngày 20 tháng 10 năm 2011

V/v đẩy nhanh tiến độ giải phóng  
mặt bằng thực hiện Dự án đường  
ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Kính gửi:

- Các sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Giao thông Vận tải;
- UBND các huyện: Văn Giang, Yên Mỹ, Khoái Châu, Ân Thi;
- Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI).

Thực hiện Công văn số 7055/VPCP-KTN ngày 07 tháng 11 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải phòng; UBND tỉnh chỉ đạo:

1. Giao UBND các huyện: Văn Giang, Yên Mỹ, Khoái Châu, Ân Thi phối hợp với Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) và các sở, ngành liên quan khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng (giai đoạn II), thực hiện đúng theo các nội dung công việc, tiến độ thời gian tại Thông báo số 228/TB-UBND ngày 23/9/2011 của UBND tỉnh.

2. Giao Thường trực Ban chỉ đạo GPMB (Sở Tài chính) kiểm tra, đôn đốc Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng các huyện nêu trên, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đúng tiến độ; tổng hợp tiến độ thực hiện, báo cáo UBND tỉnh vào ngày 25 hàng tháng, đồng thời tham mưu đề xuất giải quyết các khó khăn, vướng mắc kịp thời.

*(Đính kèm Công văn số 7055/VPCP-KTN ngày 07 tháng 10 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ).*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TNMT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  
KT. CHỦ TỊCH  
ĐẠI HỌ CHỦ TỊCH**



**Đặng Minh Ngọc**