

Số: 1053/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 29 tháng 6 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu xây dựng các hạng mục:
Đường cáp ngầm 24KV và trạm biến áp 1000KVA-22/0,4KV,
mua sắm Thiết bị giường tủ thuộc dự án đầu tư xây dựng
nhà ở sinh viên cụm trường khu vực thành phố Hưng Yên**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2009/TT-BXD ngày 15/6/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý dự án đầu tư xây dựng nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân khu công nghiệp và nhà ở thu nhập thấp;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: Số 1470/QĐ-UBND ngày 11/8/2009; số 1445/QĐ-UBND ngày 15/7/2010 về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng nhà ở sinh viên cụm trường khu vực thành phố Hưng Yên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 799/BC-SKHĐT ngày 17/6/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu xây dựng các hạng mục: Đường cáp ngầm 24KV và trạm biến áp 1000KVA-22/0,4KV, Mua sắm thiết bị giường tủ (thuộc dự án đầu tư xây dựng nhà ở sinh viên cụm trường khu vực thành phố Hưng Yên)

- Chủ đầu tư: Sở Xây dựng.

- Kế hoạch đấu thầu công trình gồm những nội dung chính sau đây:

1. Phân chia gói thầu:

Căn cứ tính chất, khối lượng công việc, hạng mục công trình được phân chia thành 05 gói thầu.

2. Nội dung của từng gói thầu:

2.1. Tên gói thầu, giá gói thầu và thời gian thực hiện hợp đồng:

Số TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Đồng)	Thời gian thực hiện (Ngày)
1	Gói thầu số 1: Thi công xây dựng đường cáp ngầm 24KV và trạm biến áp 1000KVA-22/0,4KV	1.662.700.000	45
2	Gói thầu số 2: Mua sắm thiết bị giường tủ	3.037.000.000	45
3	Gói thầu số 3: Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu số 1	15.200.000	Theo thời gian thi công công trình
3	Gói thầu số 4: Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công gói thầu số 1	7.300.000	Theo thời gian lựa chọn nhà thầu
5	Gói thầu số 5: Tư vấn kiểm toán cho toàn bộ dự án	137.000.000	30
6	Gói thầu số 6: Mua bảo hiểm xây dựng gói thầu số 1	1.800.000	Theo thời gian thi công công trình

2.2. Hình thức lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Chỉ định thầu.

2.3. Loại hợp đồng các gói thầu:

- Gói thầu số 1: Hợp đồng theo đơn giá cố định;
- Các gói thầu còn lại: Hợp đồng trọn gói.

2.4. Nguồn vốn thực hiện các gói thầu: Vốn trái phiếu Chính phủ đầu tư cho chi phí xây dựng; Chi phí dự phòng cho mua sắm thiết bị.

2.5. Thời gian lựa chọn nhà thầu: Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu ngay theo đúng quy định của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

Điều 2. Chủ đầu tư, Tổ chuyên gia tư vấn đấu thầu và các ngành liên quan căn cứ các quy định hiện hành về đấu thầu để lựa chọn nhà thầu theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ đầu tư công trình và thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP;
- Lưu: VT, CVXDCB^C.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC



Nguyễn Khắc Hòa