

Số: 103 /TB-UBND

Hung Yên, ngày 29 tháng 5 năm 2009

THÔNG BÁO
Ý KIẾN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
Về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án
Trung tâm vàng bạc đá quý tỉnh Hưng Yên của Chi nhánh
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên
tại phường Hiến nam, thành phố Hưng Yên

Xét đề nghị của Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên tại Tờ trình số 355/NHN₀-XDCB ngày 29/4/2009 và của sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 231/TTr-STNMT ngày 05/5/2009 về việc sử dụng đất và tiến độ thực hiện dự án Trung tâm Vàng bạc đá quý tỉnh Hưng Yên của Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên thuê đất tại phường Hiến nam, thành phố Hưng Yên, **UBND tỉnh có ý kiến như sau:**

1- Đồng ý gia hạn thêm thời gian để Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên được tiếp tục thực hiện dự án tại khu đất được thuê tại phường Hiến nam, thành phố Hưng Yên.


Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên phải triển khai khởi công xây dựng trong quý IV/2009 và hoàn thành dự án đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2010; nếu sau ngày 31/12/2009 chưa khởi công thực hiện dự án, UBND tỉnh sẽ thu hồi đất theo Luật Đất đai.

2- Giao sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với sở Kế hoạch và Đầu tư và UBND thành phố Hưng Yên đơn đốc kiểm tra việc thực hiện dự án, báo cáo UBND tỉnh việc khởi công, triển khai dự án **trước ngày 15/01/2010.**

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
 - Các sở: TNMT, KHĐT;
 - UBND thành phố Hưng Yên;
 - Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT HY;
 - Lãnh đạo Văn phòng;
 - CV: TNMT;
 - Lưu VT.
- A.25

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Quán